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Dofinansowano ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
pochodzacych z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii

Zatacznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr
Projekt umowy

W dniu ..... 2014 r. pomiedzy:

1. Gming Barlinek, majaca swa siedzibe przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-
164-84-91, reprezentowana przez

Dariusz Zielinski — Burmistrza Barlinka

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

a
2

..............................................................................................................

zwanym dalej Wykonawca

zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

1.

§1

Przedmiot umowy

W wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiajacy, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania zgodnie ze zlozong oferta przedmiotu zamowienia pn.
,Termomodernizacja obiektéw uzyteczno$ci publicznej w Barlinku” wspoétfinansowanego ze
$rodk6w ,,Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach
Programu Operacyjnego PL04 ,,Oszczedzanie energii i promowanie odnawialnych Zrédel energii” na
podstawie umowy o dofinansowanie Nr 703/2014/Wn16/OA-xn-04/D z dnia 03.11.2014 r.

W ramach zadania p.n. ,,Termomodernizacja obiektoéw uzytecznosci publicznej w Barlinku” nalezy
wykonaé nastgpujace zadania:

1y
2)
3)
4)
3)

6)

Zadanie nr 1 — termomodernizacja kompleksu Szkota Podstawowa Nr 4/Publiczne Gimnazjum Nr
2/Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Kombatantéw 3 w Barlinku.

Zadanie nr 2 — termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Podwale 9 w
Barlinku.

Zadanie nr 3 — termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Barlinku przy ul.
Podwale 11 w Barlinku.

Zadanie nr 4 — termomodernizacja budynku Osrodka Pomocy Spotecznej przy ul. Strzeleckiej 29 w
Barlinku.

Zadanie nr 5 — termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy
ul. Jeziornej 12 w Barlinku.

Zadanie nr 6 — roboty remontowe w budynku i sali gimnastycznej Szkoly Podstawowej Nr 1 przy
ul. Jeziornej 12 w Barlinku.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje m.in.:
1) Zadanie nr 1:

a) ocieplenie $cian obiektu,

b) ocieplenie i remont pokrycia dachow,

c) remont instalacji c.0. ogrzewania hali gimnastycznej,

d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

e) remont zadaszen tacznika 1.1,

f) remont wejscia do kuchni,

g) remont komindw,

h) remont nawierzchni spocznikow przed wejsciem skrzydta Szkoty Podstawowej Nr 4,
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i) naprawa peknie¢ budynku wentylatorowi.
2) Zadanie nr 2:
a) ocieplenie $cian obiektu,
b) ocieplenie stropodachu,
¢) wymiana stolarki drzwiowe;j,
d) przebudowa istniejacego tarasu,
e) remont loggii balkonowych,
f) remont kominéw,
g) modernizacja instalacji c.o.,
h) modernizacja instalacji c.w.u.
i) wykonanie instalacji solarnej do zasilenia w c.w.u.
3) Zadanie nr 3:
a) ocieplenie $cian obiektu,
b) ocieplenie stropodachu,
¢) wymiana stolarki,
d) przebudowa istniejacego tarasu,
e) modernizacja instalacji c.o.
f) modernizacja instalacji c.w.u.
g) wykonanie instalacji solarnej do zasilenia w c.w.u.
4) Zadanie nr 4:
a) ocieplenie $cian obiektu,
b) ocieplenie stropodachu,
¢) wymiana stolarki,
d) modernizacja instalacji c.o.,
e) wykonanie instalacji solarnej do zasilenia w c.w.u.,
f) renowacja elewacji wraz naprawa sztukaterii,
g) remont komindw,
h) remont werandy.
5) Zadanie nr 5:
a) ocieplenie $cian obiektu,
b) ocieplenie stropodachu,
¢) remont kominéw,
d) wymiana stolarki,
e) modernizacja instalacji c.o.,
f) remont instalacji kanalizacji sanitarne;j.
6) Zadanie nr 6:
a) remont posadzek w korytarzu, pomieszczeniach szatni i pomocniczych hali gimnastycznej,
b) remont $cian i sufitow pomieszczen hali sportowe;j,
¢) remont tazienek i fazni w hali sportowe;j,
d) remont posadzki holu glownego w hali sportowej,
e) zabudowa pomieszczenia portierni w hali sportowe;j,
f) remont $cian i sufitéw klatek schodowych w budynku gtéwnym,
g) wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynku gtéwnym,
h) wymiana szafek hydrantowych,
i) remont fazienek na kondygnacji korytarzowej,
j) remont auli duzej i mate;j,
k) remont dwoch klas.
4. Szczegdlowe wymagania dotyczace realizacji poszczeg6lnych zadan:
1) Zadanie nr 1:
a) Prace wewnatrz hali gimnastycznej nalezy wykona¢ w terminie od 15 maja do 30 wrzesnia.
b) Prace zwiazane z ociepleniem i remontem dachéw nalezy wykona¢ w terminie od 01 lipca do
30 wrzesnia.
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c) Prace na elewacji budynku mozliwe sa do wykonania w dowolnym terminie pod warunkiem
zabezpieczenia wejs¢ i terenu wokot budynku.
d) Prace zwigzane z remontem wejscia do kuchni nalezy wykona¢ w terminie od 01 lipca do 31
sierpnia
e) Prac zwigzanych z duzym hatasem nie nalezy wykonywaé na segmencie przedszkola i w jego
bezposrednim sasiedztwie w godzinach miedzy 12:00 a 14:00 — zastrzezenie nie dotyczy
okresu migdzy 01 lipca a 31 sierpnia.
2) Zadanie nr 2:
a) Prace wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ w terminie od 01 lipca do 31 sierpnia.
b) Na obiekcie i w jego bezposrednim sasiedztwie nie nalezy wykonywaé prac zwiazanych z
duzym hatasem w godzinach miedzy 12:00 a 14:00 — zastrzezenie nie dotyczy okresu migdzy
01 lipca a 31 sierpnia.
c) Prace na elewacji budynku mozliwe sag do wykonania w dowolnym terminie pod warunkiem
zabezpieczenia wejs¢ i terenu wokot budynku.
3) Zadanie nr 3:
a) Prace wewnatrz budynku nalezy wykona¢ w terminie od 01 lipca do 31 sierpnia.
b) Na obiekcie i w jego bezposrednim sasiedztwie nie nalezy wykonywa¢ prac zwigzanych z
duzym hatasem w godzinach miedzy 12:00 a 14:00 — zastrzezenie nie dotyczy okresu migdzy
01 lipca a 31 sierpnia.
¢) Prace na elewacji budynku mozliwe sg do wykonania w dowolnym terminie pod warunkiem
zabezpieczenia wejs¢ i terenu wokot budynku
4) Zadanie nr 4:
a) Prace zwigzane z wyming stolarki nalezy wykona¢ do konca wrzesnia.
b) Prace zwiazane z modernizacja instalacji c.o. nalezy wykona¢ do konca wrze$nia.
c) Prace wewnatrz pomieszczen stolowki i jej zaplecza nalezy wykona¢ w terminie od 01
czerwca do 31 sierpnia.
d) Pozostate pomieszczenia dostepne sa rotacyjnie w uzgodnieniu z zarzadca obiektu.
5) Zadanie nr 5:
a) Prace zwigzane z termomodernizacja hali sportowej nalezy wykona¢ w termie od 04 maja do
31 pazdziernika.
b) Nalezy zabezpieczy¢ krzewy i teren podczas prac na elewacji obiektu.
¢) W czasie realizacji zadania nalezy udostgpni¢ bezpieczne przejscie do pomieszczen
administracyjnych znajdujacych si¢ w budynku hali sportowe;j.
d) Jezeli wystapi taka koniecznos¢ nalezy zapewni¢ pomoc przy przenoszeniu elementéw w celu
uprzatnigcia pomieszczen przeznaczonych do remontu.
e) Elementy z demontazu wskazane przez zarzadcg¢ obiektu nalezy odlozy¢ na miejsce
sktadowania przez niego wyznaczone.
6) Zadanie nr 6:
a) Pomieszczenie auli dostepne jest do wykonywania prac w terminie od 04 maja do 31 sierpnia.
b) Pomieszczenia hali sportowej dostepne sa do wykonywania prac w terminie od 04 maja do 31
pazdziernika.
c) Pozostale pomieszczenia dostepne sa do wykonywania prac w terminie od 01 lipca do 31
sierpnia.
d) W czasie realizacji zadania nalezy udostepni¢ bezpieczne przejScie do pomieszczen
administracyjnych znajdujacych si¢ w budynku hali sportowe;j.
e) Jezeli wystapi taka konieczno$¢ nalezy zapewni¢ pomoc przy przenoszeniu elementow w celu
uprzatnigcia pomieszczen przeznaczonych do remontu.
f) Elementy z demontazu wskazane przez zarzadcg¢ obiektu nalezy odlozy¢ na miejsce
sktadowania przez niego wyznaczone.

5. Koncowy termin dostgpnosci poszczegdlnych pomieszczen, wskazany w ust. 4 oznacza, ze W
powyzszym terminie wszystkie prace w danym pomieszczeniu musza by¢ zakoficzone, pomieszczenie
musi by¢ posprzatane i protokolarnie przekazane zamawiajacemu do bezpiecznego uzytkowania.
Niedotrzymanie ktéregokolwiek z tych terminéw wiaze si¢ z poniesieniem przez wykonawce kar
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umownych o ktérych mowa w §16 ust. 2 oraz innych niezbgdnych kosztéw zwigzanych z
przygotowaniem i uzytkowaniem zastgpczych pomieszczen.
6. Szczegdlowo przedmiot zamdwienia opisujg n/w dokumenty:

a)

b)

g)

h)

i)
k)

D

P

Q

r)
s)

Projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku sali gimnastycznej oraz
ocieplenia stropodachow kompleksu Szkota Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2,
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku przy ul. Kombatantéw 3 — grudzief 2012 r. - Zatacznik
Nr 9 do SIWZ

Projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji kompleksu Szkota Podstawowa Nr 4,
Publiczne Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku przy ul. Kombatantow 3 —
Czerwiec 2013 r. - Zatacznik Nr 10 do SIWZ

Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Barlinku —
2012 r. - Zatacznik Nr 11 do SIWZ

Projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2,
oddzial ztobkowy przy ul. Podwale 9 w Barlinku — 2013 r. - Zatacznik Nr 12 do SIWZ

Projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2,
oddzial ztobkowy przy ul. Podwale 9 w Barlinku — grudziefi 2013 r. - Zalacznik Nr 13 do
SIWZ

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2, oddziat
ztobkowy — 2012 r. - Zatacznik Nr 14 do SIWZ

Projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2
przy ul. Podwale 11 w Barlinku - 16 grudnia 2012 r. - Zatacznik Nr 15 do SIWZ

Projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2
przy ul. Podwale 11 w Barlinku - 2013 r. - Zatacznik Nr 16 do SIWZ

Projekt budowlany i modernizacji instalacji w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w
Barlinku (ul. Podwale 11) — 2012 r. - Zalacznik Nr 17 do SIWZ

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Os$rodka Pomocy Spolecznej przy ul.
Strzelecka 29, Barlinek — grudzien 2012 r. - Zatacznik Nr 18 do SIWZ

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Osrodka Pomocy Spotecznej przy ul.
Strzelecka 29, Barlinek — grudzien 2012 r. - Zalacznik Nr 18a do SIWZ

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Osrodka Pomocy Spolecznej przy ul.
Strzelecka 29, Barlinek — 2013 r. - Zatacznik Nr 19 do SIWZ

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Os$rodka Pomocy Spotecznej przy ul.
Strzelecka 29, Barlinek — 2013 r. - Zalacznik Nr 19a do SIWZ

Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji instalacji j w budynku Osrodka Pomocy
Spotecznej w Barlinku — 2012 r. - Zatacznik Nr 20 do SIWZ

Projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku sali gimnastycznej z zapleczem
Szkoty Podstawowej Nr 1 w Barlinku przy ul. Jeziornej 12 — grudzien 2012 r. - Zalgcznik Nr
21 do SIWZ

Projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku sali gimnastycznej z zapleczem
Szkoty Podstawowej Nr 1 w Barlinku przy ul. Jeziornej 12 — 2013 r. - Zalacznik Nr 22 do
SIWZ

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej w
budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku — 2012 r. - Zalacznik
Nr 23 do SIWZ

Projekt budowlano-wykonawczy: Remont pomieszczen Szkoty Podstawowej Nr 1 - Zatacznik
Nr 24 do SIWZ

Specyfikacje techniczne — Zalacznik Nr 26

7. Strony zgodnie stwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy peina dokumentacje okreslajaca
warunki i przedmiot zamowienia okre$lone w ust. od 1 do 6.
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§2
Postanowienia ogolne
realizacji zamowienia Wykonawca musi mie¢ na wzglgdzie, aby byla ona realizowana w sposob
whniajacy:

1) bezpieczenistwo oséb i mienia,

2) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,

3) ochrone srodowiska,

4) ochrong zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw technologicznych,

5) ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w umowie oraz
zakresu obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, decydujace znaczenie bedzie miata dokumentacja
projektowa.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) dostarczenie pozwolenia na rozpoczgcie prac,
2) przekazanie placu budowy w terminie 21 dni od podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) odbiér przedmiotu zamdwienia po jego nalezytym wykonaniu,
5) zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zamdéwienia pn.: ,,Termomodernizacja
budynkéw uzyteczno$ci publicznej w Barlinku” zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
dokumentacja techniczng i zasadami wiedzy technicznej oraz usunigcie ewentualnych wad i usterek z
nalezyta starannoscia i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczego6lnosci Wykonawca
winien:

Y
a)

przejaé place budowy dla poszczegbdlnych zadan i przygotowaé si¢ do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w tym:
wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla wykonania
zadania lub podczas wykonywanych robot,

b) oznaczy¢ place budowy dla poszczegdlnych zadan lub inne miejsca, na ktérych, pod ktérymi lub

przez ktére maja by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktére moga stanowi¢ cz¢s$¢ placu budowy,

c) zapewni¢ pelne zabezpieczenie placow budowy w tym pelna ochrong oséb i mienia,

2)

3)

4)

Wykonawca w pelni ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie obiektow przed wplywami
atmosferycznymi w trakcie prowadzonych prac objetych niniejsza umowa. W wypadku
wystapienia negatywnych skutkow wptywow atmosferycznych wykonawca usunie je na wilasny
koszt bez dodatkowej doplaty ze strony zamawiajacego.

Wykonawca, biorac pod uwage swoja indywidualna technologi¢ i organizacj¢ prac niezbgdnych do
wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczgciem tych robot, zobowigzany jest uzyska¢ zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na czas prowadzonych
robot.

zapewni¢ stala i wykwalifikowang kadr¢ robotnicza wraz z nadzorem,

wykonaé przedmiot zamowienia z materiatoéw wlasnych, posiada¢ wszystkie urzadzenia niezbgdne
do realizacji przedmiotu zamowienia, urzadzenia i materialy powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonymi w
przepisach prawa budowlanego, na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczna,
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6) przestrzegaé przepisdbw: prawa budowlanego, bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na plac budowy
pracownikom organéw panstwowych, celem dokonania kontroli i udzieli¢ im informacji oraz
pomocy wymaganych przepisami,

7) podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy i
poza nim oraz unika¢ szkdd lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i
débr publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania,

8) jako wytwarzajacy odpady — przestrzegaé przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz Ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 r. poz. 21 ze zm.).

9) zapewnié na czas trwania rob6t niezbedne, stalte kierownictwo robét i utrzymywac je tak dtugo, jak
tego wymaga wykonanie zakresu umownego robdt,

10) zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

a) nadzor techniczny, ktéry jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych roboét,
b) pracownikow, jacy sa niezbedni dla wlasciwego, terminowego wykonania i utrzymania robot,

11) na kazde wezwanie udzieli¢ niezwlocznie Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujacym
budowe, zatrudnionych pracownikach, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie,

12) prawidtowo usytuowac roboty w stosunku do punktéw linii i poziom6éw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji,

13) ponosi¢ wylaczng odpowiedzialno$é¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktoére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢
w petnej wysokosci,

14) ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nimi, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotowej umowy,

15) ponosi¢ petna odpowiedzialno§¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw,

16) zapewni¢ sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz niezbgdne media,

17) utrzyma¢é plac budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwaé
zbg¢dne materiaty, odpadki i $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.,

18) dostarczy¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ parametréw technicznych z aktualnie
obowigzujacymi normami, atesty PZH oraz wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen
w tym np. wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

19) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie roboét i w ich bezposrednim otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

20) po zakonczeniu robo6t usungé dla poszczegdlnych zadan na wilasny koszt wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly plac budowy i wszystkie pomieszczenia czyste i
nadajace si¢ bezposrednio do uzytkowania,

21) zawiadamiaé niezwltocznie inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu,

22) na zadanie Zamawiajacego wstrzymacé roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
— zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

23) natychmiast zgtasza¢ konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych,

24) kompletowaé w trakcie realizacji robdt wszelka dokumentacj¢ zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowaé¢ do odbioru koncowego komplet protokotéw niezbednych przy
odbiorze,

25) przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot zamowienia po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego
wykonania,

26) usuna¢ niezwlocznie ujawnione usterki,

27) wykonaé na swoj koszt odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem) a takze dokonaé prob niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskal informacje, jakie byly dostgpne i uznal je za wystarczajace (w
granicach, w jakich byto to osiagalne biorac pod uwagg koszt i czas) co do:

1) uksztaltowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkoéw hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materiatéow do wykonania i wykonczenia oraz usunigcia wszelkich
usterek, jakie w nich moga powstaé,

4) srodkoéw potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy,

5) zaplanowania prac.

3. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dziatajacymi w jego imieniu i na jego rzecz bgda Kierownik
Budowy kierownik rob6t w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ................. ,
kierownik robdt w branzy sanitarnej W 0SODI€: .........cceoeviiiiiiiiiiiiiiin.n. oraz kierownik robdt w
branzy elektryczngj W 0SOBIE: «u« s comumenn s ¢ s somsminins v s sowawsunse s sopwae

=

§5
Podwykonawstwo
Dopuszcza si¢ realizacje przedmiotu zamoéwienia z udzialem podwykonawcow.
Wykonawca w celu wykonania cze$ci zamowienia przy udziale podwykonawcy, zawiera z nim
stosowng umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa z podwykonawca musi zawieraé¢ m. in.:
1) zakres cze$ci zamowienia powierzonego podwykonawcy
2) kwote wynagrodzenia nalezng podwykonawcy
3) termin wykonania cze$ci zamowienia powierzonego podwykonawcy
4) warunki platnos$ci wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy czesci zaméwienia.
Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze do projektu jej zmiany oraz zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, a takze do jej zmian, gdy:
1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;
2) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezefi do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, badz do
jej zmian, oraz pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, badz do jej zmian, w
terminie 14 dni uwaza si¢ odpowiednio za akceptacj¢ projektu umowy, badz jej zmian, lub akceptacje
umowy, badz jej zmian, przez Zamawiajacego.
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7
dni od jej zawarcia.
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20.000 z1.
Zamawiajacy wstrzyma zaplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty (czgSciowo
lub koficowo) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce¢ dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot.

10.Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowg o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaptaty przez Wykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i kar, naleznych
podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o
mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13 w terminie wskazanym przez zamawiajacego
moze on dokona¢ czynnos$ci okreslonych w art. 143c Ustawy pzp.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w
§17 ust. 2, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

17.Do uméw o dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ przepisy ust 1 —16.

18. Wykonanie zamdwienia przy udziale podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wypetnienie obowiazkéw wynikajacych z umowy i przepisOw prawa.

19. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wlasne.

§ 6
Opoéznienie robodt

1. Wykonawca winien uprzedzi¢ na piSmie Zamawiajacego o kazdej grozbie opodznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkéw przez Zamawiajacego.
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach op6znienia oraz o
czasie - o jaki termin wykonania robot moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych obowiazkow
pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajacego w opdznieniu wykonania robot.

2. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu umowy w stosunku do ktéregokolwiek
harmonogramu rzeczowego, o ktérym mowa w §11 ust. 3, wynoszace 7 dni Zamawiajacy moze
wstrzymaé¢ wykonywanie robdt przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w catosci lub od pozostalej nie
wykonanej czgséci robdt z winy Wykonawcey. Odstapienie powinno nastapi¢ na pismie, w terminie 7 dni
od zaistnienia zdarzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

3. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu
odstapienia przez niego od umowy.

4. W przypadku przerwania robot i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w
ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robét wyznaczajac jednoczesnie termin na opréznienie placu
budowy z oséb, materiatéw i urzadzen Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§7
Zabezpieczenie drog oraz tras dojazdu

1. Wykonawca winien zastosowaé wszelkie niezbedne srodki celem zabezpieczenia drog laczacych lub
prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z
dziatalnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobraé¢ trasy, wybiera¢ i uzywaé
wlasciwie pojazdy, tak aby ruch zwiazany z transportem materialdw, urzadzen i sprz¢tu Wykonawcy
nie naruszal konstrukcji budynkow, budowli, drég i innych obiektow potozonych przy trasach oraz
przepiséw o ochronie srodowiska.
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2. W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych mowa w ust. 1
Wykonawca zobowiazany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§8
Dokumentacja projektowa

1. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo zada¢ przybycia na plac budowy projektanta
prowadzacego nadzdr autorski celem rozstrzygniecia watpliwosci zwigzanych z realizacja projektu.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji
projektowe;j:

1) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane zmiany
technologii wykonywania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie i jakosciowo od tego, jakie
przewiduje projekt, a jednocze$nie nie spowoduje zwigkszenia kosztéw inwestycji. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, Inspektora Nadzoru i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego;

2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany lub wprowadzenia
rozwigzan technicznych nieprzewidzianych w umowie, Zamawiajacy wraz z Inspektorem Nadzoru
sporzadza protokét koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacjg¢ projektowa na te roboty wraz
z poleceniem ich wykonania;

3) w przypadku, gdy okreslone w pkt 2) zmiany powoduja wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ je
jako zamoéwienie dodatkowe, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawa zamdwien
publicznych.

3. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o ktéorych mowa w ust. 2 sporzadzony zostanie Protokot
Koniecznosci zawierajacy opis robdt, przyczyne ich wystapienia lub zmian. Do rozliczen robot
dodatkowych zastosowanie bedg mialy ceny z kosztorysu ofertowego lub, w przypadku braku
wiasciwe] analogii, rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu wykonawcy na roboty dodatkowe
sporzadzonego na podstawie KNR-u z zastosowaniem czynnikow cenotwdrczych nie wyzszych niz w
kosztorysie ofertowym dla zaméwienia podstawowego oraz cen materialow i sprz¢tu w wysokosci nie
przekraczajacej $rednich cen z biezacych wydawnictw SECOCENBUD. Protokét zatwierdza
Zamawiajacy.

4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 67
ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, sporzadza
si¢ Protokdét Koniecznosci i postgpuje jak w ust. 3. Protokét zatwierdza Zamawiajacy. Na wykonanie
zamo6wienia dodatkowego strony zobowiazane sa do zawarcia odrgbnej Umowy.

5. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zaméwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych, sporzadza si¢ Protokét Koniecznos$ci i postgpuje jak
w ust. 3. Protok6t zatwierdza Zamawiajacy. Na wykonanie robot uzupelniajacych strony sa
zobowiazane do zawarcia odpowiedniej Umowy.

§9
Kontrola jakoS$ci
Zamawiajacy podczas sprawdzen i odbioru moze zada¢ wykonania pomiaréw dodatkowych i badan.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw dodatkowych i badan, jezeli wykaza one, ze pomiary
zasadnicze przeprowadzone przez Wykonawce byly nieprawidtowe.

§ 10
Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za budowe i wykonywane roboty budowlane z tytutu szkdd,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej od
chwili przejecia placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zamoéwienia protokotem
odbioru koncowego ostatniego zadania.
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Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na koszt wlasny robdt i budowy przez caly okres
obowigzywania niniejszej umowy, od wszelkich szkéd mogacych powsta¢ w wyniku realizacji robot i
budowy oraz spowodowanych nienalezytym wykonaniem umowy.

Ubezpieczenie winno obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng z tytulu realizacji niniejszej umowy.
Suma ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy winna wynosi¢ nie mniej niz kwota
wskazana w § 17 ust. 2 umowy.

Ubezpieczenie winno by¢é zawarte na okres od daty rozpoczgcia robot do daty koncowego odbioru
robét (przyjmuje sie okres 30 dni od daty zakonczenia zamodwienia). Polisa musi zawieraé
bezwarunkowa klauzulg automatycznego przedluzenia okresu ubezpieczenia do czasu faktycznego
zakonczenia robot.

Wykonawca dostarczy kopie polisy wraz z dowodem zaplacenia skladki (poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem) najpdzniej do dnia przekazania placu budowy. W przypadku nie dostarczenia tych
dokumentéw w zakresie i terminie, o ktorych mowa wyzej Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku zawierania uméw ubezpieczeniowych w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, a w
szczego6lnosci w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia wykonawca ma obowiazek w terminie
3 dni od zawarcia takiej umowy przedlozy¢ Zamawiajacemu uwierzytelniong kopi¢ polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem zaplaty sktadki.

Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej beda obcigzaty Wykonawce.

§11

Termin wykonania zamoéwienia
Przedmiot zamoOwienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi wynikajacymi z niniejszej
umowy i dokumentéw stanowiacych jej zataczniki Wykonawca wykona w terminie do 28 lutego
2016r.
Za date wykonania przedmiotu zamdwienia przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia wszelkich robdt
i zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego wraz z przekazaniem dokumentacji
odbiorowej ostatniego z zadar.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy harmonogramy rzeczowe realizacji poszczegélnych zadan zawierajace pozycje wg dzialow w
przedmiarach robot stanowiacych zatacznik do SIWZ dla tych zadan ujete w dniach oraz harmonogram
platnosci.
Wykonawca bedzie miat prawo, za zgoda zamawiajacego do aktualizacji harmonograméw rzeczowych
i platnosci. Aktualizacja harmonograméw nie moze mie¢ zadnego wpltywu na termin zakonczenia
robét.

§12
Odbiory

Odbiory maja na celu przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia okreslonego w umowie lub

jego czescei po sprawdzeniu nalezytego i zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy wykonania.

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywany bedzie przez Inspektora nadzoru
w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia mu ich przez Wykonawce. Nieprzystapienie Inspektora
nadzoru do odbioru w wyzej wskazanym uprawnia wykonawcg¢ do dokonania odbioru
jednostronnego.

2) CzeSciowy odbioér rob6t — dokonywany bedzie przez Inspektora nadzoru dla zakresu roboét, ktory
uznany zostanie przez niego jako kwalifikujacy si¢ do rozliczenia fakturami przejsciowymi.

3) Odbiér poszczegdlnych pomieszczen lub obiektéw — dotyczy w szczegdlnosci pomieszezen
wymienionych w §1 ust. 4 i dokonywany bedzie przez Inspektora nadzoru przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i uzytkownika danego pomieszczenia w terminie 3 dni roboczych
od zgloszenia przez Wykonawce. Termin zakoriczenia odbioru nie moze przekracza¢ terminu
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dostepnosci danego pomieszczenia wskazanego w §1 ust. 4. W przypadku nieodebrania z

jakiejkolwiek przyczyny danego pomieszczenia Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne zgodnie

z §16 ust. 2 pkt. 2) lub 3).

4) Odbidr koncowy — dokonywany bedzie w sposob okreslony w ust. od 4 do 12.

Od daty dokonania odbioru koncowego liczy si¢ bieg terminu okresu rgkojmi i okresu gwarancyjnego.

O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajacego.

Zgloszenie gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy winien by¢ przygotowany przez Wykonawcg sprawnie i z nalezyta starannoscia.

Zamawiajacy wyznacza dat¢ i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty

otrzymania zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie dokumentéw odbiorowych pozwalajacych na

oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru koficowego.

Najpo6zniej na 3 dni przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy inspektorowi

nadzoru do zaopiniowania nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt.2 lit. a), b) ustawa Prawo budowlane, a
w razie zmian nie odstepujacych w sposob istotny oswiadczenie zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy
prawo budowlane,

2) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza — jezeli ma zastosowanie,

3) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

b) date rozpoczgcia i zakoniczenia robot

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji

d) uwagi dotyczace realizacji robot,

e) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkow przez
kierownika budowy z zapisem ,,powykonawczy” i data oraz projektanta, jesli jest wymagane);

f) receptury i ustalenia technologiczne,

g) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robdt, ze wszystkie wyniki sa
pozytywne i ostateczne,

h) $wiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu,

i) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.,

j) niezbedne zaswiadczenia, decyzje wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami,

k) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ,, licencje,
dowody legalnosci oprogramowania itp. dokumenty dotyczaca wyposazenia.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawcg gotowosci do odbioru

koncowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu zamowienia w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego.

Jezeli w toku odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci

do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, nie przeprowadzenia wszystkich préb, nie zamontowania

lub nie uruchomienia elementéw wyposazenia Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru. Stwierdzone przy
odbiorze koncowym wady i usterki umieszcza si¢ w specjalnym wykazie stanowiacym zatacznik do
protokotu.

Jezeli w toku odbioru konicowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wyznaczenie terminu odbioru
zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 5;

b) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru w przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentacji lub
stwierdzenia wad nie majacych wplywu na bezpieczenistwo zycia i zdrowia ludzi oraz na
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wydanie ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie. Komisja sporzadza w takim przypadku
protokot koficowy z wykazem wad i wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia.
2) nie nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy wykona uprawnienia okreslone w § 15 ust. 1 umowy.

Z czynnoSci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokot, ktéry powinien zawiera¢ w szczegoéInosci:

1) okreslenie zakresu odbioru,

2) miejsce sporzadzenia protokotu,

3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

4) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty,

5) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie odbioru,

6) spis ujawnionych wad i usterek,

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjgcia przedmiotu umowy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy uczestnikéw odbioru.

Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru jest odnotowywana

w protokole.

§ 13
Gwarancja
Strony postanawiaja, iz Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji.
Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy na roboty budowlane liczac od daty zakonczenia czynnosci

odbioru koficowego ostatniego z zadan. Dokument Gwarancji, okreslajacy jej warunki i termin
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 14
Odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace wartos¢ przedmiotu

zamoOwienia. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie

zambéwienia wystapia wady powodujace ograniczenie w realizacji celow, dla ktérych przedmiot ten
miat by¢ przeznaczony.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu zamoéwienia istniejace

w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstale wskutek

wad rozwiazan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady tkwigce w dostarczonych

materiatach.

Okres rekojmi za wady fizyczne jest rtowny okresowi gwarancji i wynosi .... miesigcy.

Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z rgkojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do

Wykonawcy z dniem zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego ostatniego zadania.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, takze po uptywie terminu, o ktérym

mowa w ust. 4, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§ 15
Wady

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru konicowego lub w okresie rgkojmi wad nie nadajacych

sie do usunig¢cia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem:

a) zadaé¢ zwrotu zaplaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
b) zadaé bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z op6znienia.
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W razie odebrania przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rgkojmi, Zamawiajacy moze:

1) zadaé usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usunaé¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomicznej itp.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do

obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaplaty, ktéra winna by¢ dokonana

nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny

termin.

O wykryciu wady dotyczacych robét budowlanych Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na

pismie Wykonawce w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady dotyczacych rob6t budowlanych powinno byé potwierdzone protokotem. O dacie i

miejscu ogledzin, majacych na celu okre$lenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy termin na

usuniecie wad, uwzgledniajac mozliwos$ci techniczno — organizacyjne Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwaé¢ Wykonawce do

usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu odpowiedni

termin. Koszt usuniecia wad oraz skutki op6znienia terminu zakonczenia wykonania umowy obciaza

Wykonawcg.

Wykonawca moze odméwié usunigcia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow. Jezeli

koszt usuniecia wad bylby niewspotmierny do efektéw uzyskanych w nastgpstwie usunigcia wad,

uwaza sie¢ ze wady nie nadaja si¢ do usuniecia. W takim przypadku stosuje si¢ przepis § 15 ust. 1

umowy.

Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokolem.

Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie

rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 16
Odszkodowania i kary umowne

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania, na

nizej opisanych zasadach.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna:

1) za opdznienie w oddaniu przedmiotu zamdéwienia - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §17 ust. 2 za kazdy dzien op6znienia;

2) zaopdznienie w przekazaniu pomieszczen wymienionych w §1 ust. 4 pkt 2 lit a), pkt 3 lit. a) i pkt 6
lit ¢) na warunkach okreslonych w §1 ust. 5 — w wysokosci 8.000 zt za kazdy dzien opdznienia dla
kazdego zadania;

3) za opdznienie w przekazaniu pozostalych pomieszczen wymienionych w §1 ust. 4 na warunkach
okreslonych w §1 ust. 5 — w wysokosci 4.000 zt za kazdy dzien opdznienia dla kazdego zadania;

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rgkojmi i
gwarancji - w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie zadania, ktérego
wada dotyczy za kazdy dziefi opdznienia; kary naliczane sa osobno dla kazdego zadania i sumuja
sie

5) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 17 ust. 2;

6) za niedostarczenie w terminie okre§lonym w § 11 ust.3 ktoregokolwiek z harmonograméw robot
lub harmonogramu ptatnosci — w wysokosci 1.000 ztotych za kazdy harmonogram;

7) za brak zaptaty lub nieterminowq zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 17 ust.
2 za kazdy taki przypadek,
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8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 17 ust. 2 za kazdy taki przypadek,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 17 ust. 2 za
kazdy taki przypadek,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu ptatnosci — w wysokosci
0,25 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 17 ust. 2 za kazdy taki przypadek.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za opdznienie w przekazaniu placu budowy z winy
Zamawiajacego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieni opdznienia,
liczong od dnia nastepnego po dacie wyznaczonej na przekazanie placu budowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy
lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng zgodg. Potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
zakonczenia robdt oraz wykonania pozostatych zobowiazan umownych.

5. Strony nie bgda ponosily odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢ z umowy
spowodowane sita wyzsza. Strona poszkodowana przez sile wyzsza jest zobowigzana do
poinformowania na piSmie drugiej strony o jej wystapieniu niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciagu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po
zakonczeniu trwania przeszkody spowodowanej sita wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie
poinformuje na pismie drugg strong o podjeciu realizacji umowy.

6. W przypadku utraty dofinansowania przyznanego na realizacj¢ projektu z powodu niewykonania w
terminie, badz nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci utraconego dofinansowania.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

8. Dochodzenie kar umownych z tytulu opodznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje si¢
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia,
2) zakazdy nastgpny dzien opdznienia - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastgpnego dnia.
§17
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie obmiarowe okreslone w ofercie Wykonawcy i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie obmiarowe Wykonawcy tacznie z podatkiem VAT wynosi
.................................. PLN (stownie: ......oovivriiiiins i),

3. Na wynagrodzenie okreslone w ust. 2 skladaja si¢ nastgpujace wynagrodzenia za poszczegdlne
zadania:

Cena brutto

Lp. Zadanie

(1]
Termomodernizacja kompleksu Szkota Podstawowa Nr 4/Publiczne
1. | Gimnazjum Nr 2/Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku, ul.
Kombatantow 3
) Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 -
" | budynek przy ul. Podwale 9 w Barlinku
3 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 —
" | budynek przy ul. Podwale 11 w Barlinku
4. | Termomodernizacja budynku Osrodka Pomocy Spotecznej przy ul.
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Strzeleckiej 29 w Barlinku

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole

> Podstawowej Nr 1 przy ul. Jeziornej 12 w Barlinku
6 Roboty remontowe w budynku i sali gimnastycznej Szkoly
" | Podstawowej Nr 1 przy ul. Jeziornej w Barlinku
4. Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
5. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6
do 10 oraz ust. 16 do 19.
6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce osobno na kazde zadanie w sposob okreslony w § 18.
7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur VAT

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na
kwoty ustalone w dotaczonych do faktury zestawieniach wartosci wykonanych robo6t sporzadzonym
przez Wykonawce narastajaco, pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez inspektora
nadzoru.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng
cze$¢ oferty Wykonawcey lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 16 do
19.

Do kazdej z faktur Wykonawca ma obowiazek zataczy¢é dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa
do wystawienia faktur przez Wykonawcg.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiajacego na
rachunek bankowy WyKonawcy NUMET ..........ooeiiiiiiiiiiiieiiiiiii i
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia pomi¢dzy stronami.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie takich zmian ilosci roboét, jakie bedq uwazane za niezbedne
dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych
polecen:

1) zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakies roboty,

3) wykona¢ roboty nieprzewidziane.

Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych zmian moga stanowi¢ podstaw¢ do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakoficzenia rob6t, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami ust. 16 do 19.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci rob6t bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego.

Wszystkie zmiany w robotach musza by¢ ujete przez Wykonawcg w uaktualnionym harmonogramie
rzeczowym.

Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 12 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 8.

Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 12, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
dla materialow, sprzetu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w tym wykazie — cene
jednostkowa nalezy obliczy¢é jako nie wyzsza od $rednich cen materialow, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,,SECOCENBUD” w miesiagcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzona oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a
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w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie
dostepnych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajacego bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 17, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny opartg na
wilasnych wyliczeniach zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 17.

Wykonawca musi dokona¢ wyliczenn cen, o ktorych mowa w ust. 16 i 17 oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem
robot wynikajacych z tych zmian. Poza tym nalezy sporzadzi¢ protokot koniecznosci, ktéry wymaga
zatwierdzenia przez zamawiajacego.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w okresach rozliczeniowych, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce i po podpisaniu Protokolow odbioréw czg¢$ciowych
robot budowlanych.

Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawcg po odbiorze koncowym oraz podpisaniu
protokotu koficowego. Ustala ona koficowe rozliczenie obmiarowe wynagrodzenia Wykonawcy.

§18
Faktura
Catkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdéwienia nastapi po zrealizowaniu
catego przedmiotu zamowienia objgtego umowa.

Dopuszcza sie rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktére beda obejmowac prace
wykonywane w danym okresie do wartosci 70 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 2.

W roku 2015 Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejSciowe na taczna kwote do wysokosci 4.690.000
zt brutto.

Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowiacym podstawe do wystawienia faktury
przejsciowej, bedzie protokét odbioru robot czesciowych oraz kosztorys przejSciowy potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru .

Do faktury koncowej Wykonawca musi dolaczy¢ kosztorys powykonawczy wraz z kosztorysem
réznicowym dla pozycji, ktore ulegly zmianie w stosunku do kosztorysu ofertowego.

Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych przez
Wykonawce rozliczen.

Faktury koncowe oraz faktury przejsciowe beda platne w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dostarczenia tacznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

Za dat¢ dokonania zaplaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku, gdy przedmiot zamoéwienia realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym
réwniez dalszych podwykonawcéw), Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do faktury dowod
potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa
powyzej Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania platnosci stosownej czgsci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptlatnosci.

Nie wywiazywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(6w) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem ptatnosci Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na okolicznosci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodoéw okreslonych w
ust. 9 niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcow obcigzaja
Wykonawce.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Wykonawca  wniést  zabezpieczenie nalezytego ~ wykonania  umowy w  kwocie:
............................ PLN (stownie: ...............cccvevivviiiiiniinn...)  stanowiacej 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 2 umowy.
2. Zabezpieczenie o  ktorym mowa w  ust. 1 zostalo  wniesione ~w  formie

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i przepisami
ustawy prawo zamoéwien publicznych, jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100 % wniesionej kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1. bedzie
stanowilo zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci bedzie stanowita 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdécona Wykonawey po nalezytym wykonaniu
zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia — w ciagu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci na
roboty budowlane.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w calo$ci na rzecz Zamawiajacego w
przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 2 pkt. 2) umowy,
niezaleznie od obowiazku zaptaty kary umownej przewidzianej w § 16 ust. 2 pkt. 5).

§ 20
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy - na podstawie art. 144 ust. 1 pzp — zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy w
skutek wystapienia okolicznosci, ktorych nie udato si¢ przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia i etapie podpisywania umowy lub wystapienia ktorych nie zalezy od woli stron umowy w
sprawie zaméwienia publicznego, albo zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego. W szczegdlnosci
Zamawiajacy ustanawia nastepujace warunki umozliwiajace zmiang tresci umowy dotyczace
wykonania zamowienia:
a) Wystapienie zdarzen losowych, ktorych istotnie utrudniaja lub uniemozliwiaja realizacje
obowigzkoéw stron w umowiony sposéb;
b) Konieczno$¢ zmiany oséb petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych
0s6b wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;
c) Rezygnacja z realizacji poszczegdlnych zadan.
2. Ponadto Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) Zmian og6lnych:

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w
rejestrach publicznych,
b) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywanych robét.

2) Zmiany wplywajacej na termin wykonania umowy - mozliwe jest przedtuzenie terminu
zakonczenia umowy o czas opdznienia, jesli opdznienie to wynika z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego i jesli takie opdznienie jest lub bedzie mialo wpltyw na wykonanie umowy, w
zakresie nastgpujacych obowigzkéw Zamawiajacego:

a) przekazania placu budowy;
b) przekazania dokumentoéw budowy.

3) Zmiany wplywajacej na termin wykonania umowy - mozliwa jest woéwczas zmiana terminu
wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robot, ze wzgledu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje administracyjne (opdznienie
spowodowane przez organy administracyjne),
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b) uwarunkowania spoleczne (protesty, listy, petycje itp.),

¢) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnieni z wiascicielami urzadzen obcych,

d) zamodwienia i roboty dodatkowe, zamowienia uzupehniajace,

e) zmiang technologii wykonywania robot,

f) zmiany stanu prawnego,

g) warunki geotechniczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielenia zamoéwienia,

h) niesprzyjajace warunki atmosferyczne,

i) istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

j) wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robot,

k) dziatania sit natury uznanych za stan kleski zywiotowe;j,

I) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na wniosek Zamawiajacego/Wykonawcy,

m) zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

— wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é
wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru przepisami wykonania przedmiotu
umowy, zgloszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,

— wad dokumentacji projektowe;.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu jedynie o ilo$¢ dni potwierdzonych przez
Zamawiajacego o niemozliwosci realizacji rob6t z uwagi na wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa
wyzej z jednoczesnym przedtuzeniem waznosci zobowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres o
treSci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien wynikajacych z
zabezpieczenia.

4) Zmiany wplywajacej na wynagrodzenie

a) mozliwa jest zmiana postanowien w zwiazku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT),

b) mozliwa jest zmiana kwoty na jaka maksymalnie moze wystawi¢ faktury wykonawca w 2015 r.
okreslonej w §18 ust. 3.

5) Zmian redakcyjnych umowy, ktére moga polega¢ m.in. na zmianie tytulu projektu poprzez
dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej
umowy, zmianie uzytych poje¢ w odniesieniu do poje¢ zgodnych z ustawg Prawo budowlane, itp.

3. Zmiana oséb nadzorujacych roboty po kazdej stronie moze nastapi¢ po pisemnym powiadomieniu
stron i nie wymaga aneksu.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie w postaci

aneksu z zastrzezeniem ust. 2.

5. Wykonawca nie bgdzie mial prawa wnioskowaé o przedtuzenie terminu zakonczenia umowy jesli
przedluzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po jego stronie.

6. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokot koniecznosci itp.).

§21
Odstapienie od umowy
1. Kazda ze stron moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu
Cywilnego.
2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze nastapi¢ w
nastepujacych przypadkach:
1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizacje robdt, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez
okres 7 dni,
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2) gdy Wykonawca nie rozpoczecia robot w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub, w
przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciagu 7 dni od chwili
otrzymania od Zamawiajacego decyzji o wznowieniu realizacji,

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz nie
zareaguje na polecenie Zamawiajacego dotyczace poprawek czy tez zmian sposobu wykonania,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

4) likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub reorganizacji,

5) wszczecia postepowania egzekucyjnego z majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotowego zamdwienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie i na zasadach okreslonych w art. 145 ustawy pzp.

4. Ustalenia zawarte w § 5 ust.16, § 6 ust. 2 i § 10 ust.5 w zakresie odstapienia od umowy stosuje si¢
odpowiednio.

o

§ 22
Obowiazki zwigzane z odstgpieniem od umowy
1. W razie odstapienia od umowy niezaleznie od przyczyny Wykonawca jest zobowiazany do:
1) dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robot wg stanu
na dzien odstapienia od umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
2) wystawienia faktury obejmujacej wartos¢ wykonanych rob6t na podstawie dokonanej
inwentaryzacji potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.
3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
Zamawiajacy jest zobowiazany do:
1) dokonania odbioru robét w toku i robdt zabezpieczajacych, oraz zaptaty naleznej za nie czgsci
wynagrodzenia,
2) przejecia placu budowy.

§23
Rozstrzyganie sporow
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny, wiasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

§24
Postanowienia szczegdlne

1. Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji
projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego, Ustawy prawo zamowien publicznych.

3. Wierzytelnosci zwiazane z realizacja niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu pomigdzy
podmiotami trzecimi.

§25
Ilos¢ egzemplarzy umowy
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



