

"BIO-SALIX"
Zdzisław Koziel
ul. Leśna 17, tel. 504261320
66-450 BOGDANIEC

URZĄD MIAJSKI W BARLINKU
WPLYNĘŁO DNIA 06.02.2009

L.dz. zał.
Podpis

Gmina Barlinek
Ul. Niepodległości 20

Protest

Dotyczy :

Przetargu nieograniczonego na „ Budowę cmentarza komunalnego w Barlinku –I etap ”

Przedsiębiorstwo nasze wnosi o unieważnienie w/w przetargu , ponieważ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przyznawania punktów za % robót dodatkowych ujętych w cenie zadania jest niezgodna z Ustawą o Zamówieniach Publicznych i stanowi nierówne traktowanie oferentów. Biorąc pod uwagę , że istotą robót dodatkowych jest ich nieprzewidywalność i to , że wykraczają one poza opisany dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi przedmiot zamówienia roboty te winny zawsze stanowić przedmiot odrębnego zamówienia i odrębnej zapłaty za to zamówienie.

W związku z powyższym istnieje podejrzenie , że oferent składający % robót dodatkowych nie będzie wykonywać zadeklarowanych % a co za tym idzie kwot robót dodatkowych.(zadeklarowano np. 10% tj.250000,00zł), ponieważ zgodnie z definicją robót dodatkowych musiałyby dostać na nie odrębne zlecenie i zapłatę albo na tej Inwestycji nie będzie potrzeby wykonywania prac dodatkowych. Dziwi nas także , że na etapie przetargu zakłada się iż dokumentacja projektowa i kosztorysy są źle przygotowane. Oferta nasza została odrzucona ponieważ nie nadążaliśmy z weryfikacją błędów w kosztorysie przetargowym i wprowadzanymi w trakcie zmianami przez Zamawiającego.

W przypadku nie wzięcia pod uwagę naszych sugestii zwrócimy się do Urzędu zamówień Publicznych oraz do Rady Miasta Barlinek.

"BIO-SALIX"
Zdzisław Koziel
ul. Leśna 17, tel. 504261320
66-450 BOGDANIEC