Kontrolujgcy Barlinek, dnia 06.12.2017 r.
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w sktadzie:
Maria Mitek — przewodniczgca
Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczgcego
Tomasz Strychalski - cztonek
Marek Kurkiewicz - cztonek
Eugeniusz Trafalski — cztonek

OO~

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:
1. Waldemar KoSciukiewicz — inspektor ds.
inwestycji w Urzedzie Miejskim,
2. Danuta Tomiatoj¢ — Dyrektor SP Nr 1.

PROTOKOt KONTROLI

. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

[ §

Ustawa o samorzgdzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

2. Uchwata Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 pazdziernika 2010 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.

3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjety przez Rade Miejskg w dniu 28.12.2016 .

Il. Zakres kontroli

Kontrola po pracach termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1.

M. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadzita kontrole w petnym sktadzie osobowym w dniu 08 listopada
2017 r.

V. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wynikéw kontroli

W dniu 08 listopada 2017 roku cztonkowie Komisji Rewizyjnej w skfadzie:

1. Maria

itek-przewodniczaca

y o



Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczgcej
Eugeniusz Trafalski - cztonek

Marek Kurkiewicz- cztonek

Tomasz Strychalski-cztonek

ok wbd

rozpoczgli kontrole po pracach termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku
w ramach zadania ,Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w Barlinku — Zadanie
nr 5 —termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ulicy
Jeziornej w Barlinku”.

Podczas kontroli w SP1 obecni byli réwniez:

1. p. Waldemar Kosciukiewicz — inspektor ds. inwestycji w Urzedzie Miejskim
2. P. Danuta Tomiatoj¢ — dyrektor SP1

Powyzsze zadanie prac termomodernizacyjnych realizowano w okresie od maja 2015r do marca
2016r.  Na realizacje ww projektu Gmina Barlinek uzyskata dotacje ze $rodkéw Mechanizmu
Finansowego EOG 2009-2014 pochodzacych z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

Zakres prac wykonanych w ramach ww zadania:

ocieplenie Scian ponizej poziomu terenu — ok. 300m2;

ocieplenie $cian powyzej poziomu terenu — ok. 1 480m2;

ocieplenie stropodachu ok. 2 140 m2;

remont kominéw;

naprawa parkietu;

wymiana stolarki — okna ok. 430 m2 i drzwi ok 60m2;

modernizacja instalacji c.o.;

remont instalacji kanalizacji sanitarnej;

wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg (centrala nawiewno-

wywiewna z regulatorem termostatycznym, nawilzaczem powietrza i automatyka, kanaty

wentylacyjne z osprzetem oraz konstrukcja wsporcza);

10. roboty uzupetniajgce w ramach termomodernizacji (wykonanie drzwi wej$ciowych,
wymiana tulei mocujgcych bramki, obnizenie koszy do koszykdéwki, wymiana siatek
ochronnych, wymiana czesci instalacji elektrycznej wraz z remontem rozdzielni i
wykonaniem gniazda na zewnatrz);

11. modernizacja o$wietlenia w budynku hali gimnastycznej — wymiana wszystkich opraw na

energooszczedne typu LED (136 szt).

© NGO AWM

W Szkole Podstawowej Nr 1 zrealizowany zostat remont sali gimnastycznej oraz cze$¢ gtéwnego
obiektu szkoty. W trakcie realizacji zadan, ze wzgledu na btedy projektowe oraz podjete decyzje
w zakresie przyjecia lepszych rozwigzan, konieczne byto rozszerzenie zakresu inwestydcji.
Wprowadzono miedzy innymi dodatkowe pozycje zadania dotyczgce nowej wentylacji z
rekuperacjg ( odzyskiem ciepta) w sali sportowej. Ponadto rozszerzono miedzy innymi zakres
przebudowy instalacji c.o. we wszystkich obiektach oraz sali gimnastycznej SP1. W zwigzku z
Ww zmianami nastgpity przesuniecia realizacji czes$ci robot oraz rozliczen na 2016r.
Na ww rozszerzony zakres inwestycji uzupetniony zadaniem wymiany w 2016 r o$wietlenia
wewnetrznego na energooszczedne ztozony =zostat wniosek i uzyskano dodatkowe
dofinansowanie ~ z programu operacyjnego PL04” Oszczedzanie energii i promowanie
odnawialnych zrodet energii” w ramach $rodkéw Mechanizmu Finansowania Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009 — 2014.




Koszt zadania ,Termomodernizacja obiektow uzytecznoséci publicznej w Barlinku — Zadanie nr
5 — termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ulicy
Jeziornej w Barlinku” opiewat na kwote 2 055 295,78 zt.

Ponizsze prace:

ocieplenie $cian ponizej poziomu terenu — ok. 300m2;
ocieplenie $cian powyzej poziomu terenu — ok. 1 480m2:
ocieplenie stropodachu ok. 2 140 m2;

remont kominéw;

naprawa parkietu;

wymiana stolarki — okna ok. 430 m2 i drzwi ok 60m2;
modernizacja instalacji c.o.;

remont instalacji kanalizacji sanitarnej
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kosztowaty 1 670 170,01 zt

Prace z p. 9 -wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg (centrala
nawiewno-wywiewna z regulatorem termostatycznym, nawilzaczem powietrza i automatyka,
kanaty wentylacyjne z osprzetem oraz konstrukcja wsporcza) kosztowato 238 926,30 zt.

Prace z p.10 -roboty uzupetniajace w ramach termomodernizaciji (wykonanie drzwi wejsciowych,
wymiana tulei mocujgcych bramki, obnizenie koszy do koszykéwki, wymiana siatek ochronnych,
wymiana czesci instalacji elektrycznej wraz z remontem rozdzielni i wykonaniem gniazda na
zewnatrz) kosztowaty 46 799,61 zi.

Prace z p. 11 -. modernizacja o$wietlenia w budynku hali gimnastycznej — wymiana wszystkich
opraw na energooszczedne typu LED (136 szt) kosztowaty 99 399,86 zt.

Dato to facznie kwote 2 055 295,78 zt, z czego koszty kwalifikowane stanowity kwote 984 243,75
zt. Poziom dofinansowania stanowit 85% kosztéw kwalifikowanych — czyli kwota dofinansowania
wyniosta 836 607,18 zt.

Koszt Gminy Barlinek — to kwota 1 218 688,60 zt.

Wszystkie prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w sali gimnastycznej i pomieszczeniach
socjalnych zostaty wykonane bardzo starannie. Pani Dyrektor SP-1 nie wnosita zastrzezen.
Cztonkowie Komisji Rewizyjnej rowniez nie wnoszg uwag.

V. Whioski i zalecenia

Brak wnioskow.

Niniejszy protokét sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1i 2 Uchwaty Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29
pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze ztozyé na rece Przewodniczgcego Rady uwagi
dotyczace kontroli i jej wynikow.




2. uwagi, o ktérych mowa w ust 1 sktada sie w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokotu pokontrolnego do podpisania.

Protokét otrzymatem: Podpisy kontrolujgcych:

wa-( "z "40/’ I{

................................................................

(imie, nazwisko, data)

Otrzymujg:

1. Dyrektor Szkoty Podstawowej Nr 1 w Barlinku.
2. Burmistrz Barlinka.

3. Przewodniczgcy Rady Miejskiej w Barlinku.

4. al/a.



