Kontrolujacy Barlinek, dnia 23.10.2013 r.
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w skiadzie:
1. Zbigniew Blezieri - przewodniczacy
2. Pawef Lewczuk- z-ca przewodniczqcego
3. Ewgeniusz Trafalski - czlonek
4. Romuald Romaniuk - czéonek

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy koniroli:
1. Ewa Palrzafek — Skarbnik Barlinka,

2.Ewa Jakubowska - Kferownik Referatu
Finansowo — Budzetowego,

3.Janusz Zubyk - Kierownik Referatu
Inwestycji.

PROTOKOt KONTROLI

1. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli
1. Ustawa o samorzadzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (dz. U. Nr 142 2 2001 r. z
pézniejszymi zmianami).

2. Uchwata Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 pazdziemika 2010 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.

3. Plan pracy Komisji Rewizyjne;j przyjety przez Rade Miejskg w dniu 20.12.2012 r.

Il Zakres kontroli

Kontrola realizacji inwestycji pn. ,Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi
Mostkowo w gminie Barlinek”.

1. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Barlinku przeprowadzita kontrole w pelnym skiadzie
osobowym w dniach: 16, 20 wrzesnia oraz 01 pazdziemika 2013 r.
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Iv. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wynikéw kontroli

Operacja pn. ,Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej we wsi Mostkowo
w gminie Barlinek”, realizowana byta w dwoch etapach. Pierwszy etap dotyczyt remontu
zaplecza socjalnego (budynku) boiska sportowego, drugi etap realizowany byt pod nazwag
.Remont boiska pitkarskiego we wsi Mostkowo”.

Realizacja operacji odbyta sie przy udziale $rodkéw finansowych Urzedu Marszatkowskiego.
Umowe w tej sprawie ,O przyznaniu pomocy Nr 00075-6930-UM1630060/10 w ramach
dziatania 413 ,VWdrazanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operac;i odpowiadajgcych
warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania ,Odnowa i rozwéj wsi” objetego PROW
na lata 2007-2013 zawarto w dniu 07.02.2011 r. w Szczecinie (za/. Nr 1) wraz z aneksami nr
1,23 do w/w umowy z dnia 10.01.2012 r., 13.06.2012 r. oraz 20.11.2012 r. (zaf. Nr 2, 3, 4).
Zgodnie z § 4. Umowy Gminie Barlinek zostata przyznana pomoc na podstawie zlozonego
wniosku 0 przyznanie pomocy o znaku: WPROW.1.3484-126/10, UM 16-6930-
UM1630060/10 na warunkach okreslonych w umowie, w wysokoéci 315.800,00 zt, jednak
nie wigcej niz 75% poniesionych kosztoéw kwalifikowanych operaci.

Pomoc miata byé przekazana w dwéch transzach. Pierwsza transza w wysokosci
155.000,00 2t, jednak nie wigcej niz 75% poniesionych kosztéw kwalifikowanych operacji w
pierwszym etapie.

Druga transza w wysokosci 160.800,00 zt, jednak nie wiecej niz 75% poniesionych kosztow
kwalifikowanych operacji w drugim etapie i nie mniej niz 25% tacznej kwoty pomocy.

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji operacji w ramach ,Programu rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2007-2013" (zal Nr 5) faczna kwota dofinansowania wyniosta
312.511,54 24, w tym w pierwszej transzy 152.135,54 2t (zat. Nr 6 — wycigg bankowy z dnia
28.09.2012 r) oraz 160.376,00 zt w drugiej transzy (zaf. Nr 7 — wycigg z dnia 12.04.2013 r.).
Catkowity koszt realizacji inwestycji wyniost 621.829,26 zt, w tym 275.904,12 z z | etapu
oraz 345.925,14 zt z || etapu.

Komisja Rewizyjna do szczegbtowej kontroli wybrata realizacje zadania pn.; ,Remont boiska
pitkarskiego we wsi Mostkowo”.
W dniu 20.04.2012 r. dokonano szacowania wartosci zadania. Warto§¢ catkowita
oszacowano w oparciu ¢ art. 33 ust. 1 pkt 1 Pzp w wysokosci 604.518,41 zt (w EURO
130.392,68 — dia warto$ci EURO 4,0196 zi).
W dniu 10.05.2012 r. na posiedzeniu z zespotem kierowniczym Burmistrz Barlinka powotat
komisje przetargowa w celu przeprowadzenia postepowania przetargowego na zadanie
pn.. ,Remont boiska pitkarskiege we wsi Mostkowo” w skladzie:

1. Janusz Zubyk — przewodniczacy

2. Waldemar Kosciukiewicz - czionek

3. Kazimierz Dolat - czionek.
Specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia sporzadzono i ogloszono w Biuletynie UZP
w dniu 16.05.2012 r. (nr ogloszenia 157952-2012).
Po ogtoszeniu przetargu do Urzedu wplynety trzy oferty:
1. ,NOVA SPORT” Sp. z 0.0. — wartos¢ oferty brutto 340.390,14 zt
2. ,OGROD” Uslugi Ogrodnicze — wartosé oferty brutto 407.823,98 zt
3. Konsorcjum Lider Saltex Europa Sp. z 0.0. — wartoéé oferty brutto 475.395 86 zt.
Zgodnie z protokotem postepowania w trybie przetarqu nieograniczonego nie wykluczono
zadnego wykonawcy. Jako najkorzystniejszg oferte wybrano oferte nr 1 firmy ,NOVA
SPORT” Spélka z 0.0. na ceng brutto 340.390,14 z} — protokét z dnia 11 czerwca 2012 r.
W dniu 12.06.2012 r. przestano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W dniu 04.07.2012 r. Burmistrz Barlinka zatwierdzit protokét postepowania przetargowego.
Na wykonanie zadania zawarta zostala umowa nr [X.7070.02.08/83 z dnia 29 czerwca
2012 r. z firmg ,NOVA SPORT" Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 31/5, 70-475 Szczecin (zaf.
Nr 8).
Termin wykonania zaméwienia okresiono nastepujaco:

a) renowacja boiska z wysiewem trawy do 31 sierpnia 2012 r.,

b) pozostaly zakres przedmiotu zaméwienia do 30 pazdziernika 2012 r.
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Wykonawca na rzecz rozliczenia inwestycji przestat do Urzedu nastepujgce faktury:

a) 55/USL/08/2012 z dnia 06.08.2012 r. na kwote brutto 87.330,00 zt

b} 73/USt/09/2012 z dnia 04.09.2012 r. na kwote brutto 110.700,00 zt

¢) 92/USL/09/2012 z dnia 28.09.2012 r. na kwote brutto 40.243,09 2t

d) 118/USt/09/2012 z dnia 31.10.2012 r. na kwote brutto 102.117,05 zt
W dniu 20.04.2012 r. sporzadzono notatke stuzbowa na okolicznoéé szacowania wartosci
zamowienia dotyczacego peinienia obowiazkéw inspektora nadzoru dla zadania ~Remont
boiska pitkarskiego we wsi Mostkowo™.
Warto§¢ zamowienia wediug kosztorysu inwestorskiego wynosita 403.012,00 2zt netto,

a wynagrodzenie za petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru ustalono w wysokosci 1,1%
warto$¢ zamoéwienia, tj. 4.433,13 z1.

Termin skiadania ofert okreélono na 27.04.2012 .

W dniu 07.05.2012 r. dokonano poréwnania ofert, jakie wplyngly do Urzedu Miejskiego:

1. Biuro inzynierskie G. Salamandra — warto$¢ brutto — 6.027,00 zt

2. KONSTRUKTOR" mgr inz. K. Szydiowski — wartos¢ brutto — 5.535.00 z}

3. ,Projekty i Nadzory Budowlane” mgr inz. W. Krasowski — warto$¢ brutto — 5.535 00 zt.

Na posiedzeniu z zespolem kierowniczym Burmistrz Barlinka zaakceptowat zaproponowang
oferte firmy , KONSTRUKTOR” za cene 5.535,00 zt brutto.

W dniu 16.05.2012 r. podpisano Umowe Nr R1.IX.7070.2.08/63/2012N o petnienie czynnosci
inspektora nadzoru.

Na rzecz rozliczenia wynagrodzenia za peinienie wiw czynnosci wpltynely dwie faktury:

1) 55/2012 z dnia 31.10.2012 r. na kwote brutto 3.874,50 zt

2) 68/2012 z dnia 11.12.2012 r. na kwote brutto 1.660,50 zt.
W dniu 07.09.2012 r. sporzadzono protokét RI.1X.7070.02.08 na okolicznosé odbioru czescei
prac zwigzanych z remontem boiska w zakresie renowacji boiska z wysiewem trawy
do 31 sierpnia 2012 r. (zal Nr 9) z zapisem ustalen w liczbie cztery

W dniu 05.11.2012 r. sporzadzono protokét odbioru zadania pn. ,Remont boiska pitkarskiego
we wsi Mostkowo” (zaf. Nr 10).

W protokole zapisano nastepujace stwierdzenia:

1. Roboty zostaly wykonane zgodnie z umowa,

2. Termin wykonania zostat dotrzymany.

3. Zakres wykonanych rob6t jest zgodny z projektem budowlanym oraz Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

4. Roboty pod wzgledem technicznym zostaty wykonane nalezycie.

5. Roboty nalezy uznac za odebrane i przekazane do uzytku.

6. Od chwili odbioru biezgca konserwacja nalezy do uzytkownika, tj. Klubu Sportowego
~KORAL" w Mostkowie.

Podczas wizji lokalnej obiektu sportowego w Mostkowie w dniu 01 pazdziemika 2012 r.

w obecnosci kierownika Referatu Inwestycji oraz przedstawiciela Kiubu Sportowego

,KORAL" Komisja Rewizyjna stwierdzita:

a) chodnik wzdluz boiska od strony szatni wykonany z bardzo niskiej jakoéci kostki z
wystepujacymi peknieciami i ubytkami nawierzchni,

b) nawierzchnia boiska posiada bardzo duzg ilo$é rostin wielolistnych zagtuszajacych
rosnacg trawa,

¢) brak systemu nawadniania nawierzchni trawiaste;,

d) brak zabezpieczenia (barierki) za wyzszym rzedem siedzisk, co grozi wypadkiem,

e) brak mozliwo$ci wjazdu na plyte boiska ciezkim sprzetem, np. ciagnikiem z walcem.

Ponadto Komisja zwraca uwage na koniecznosé nasadzenia drzew (lub wykonania innego

zabezpieczenia) wzdiuz drogi 151 zabezpieczajacych przed wypadnigciem pitki na te droge

oraz koniecznos¢ zakupu cigzkiego walca do watowania ptyty boiska.
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V. Whioski i zalecenia

Komisja Rewizyjna nie stwierdzita uchybieri w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji
pn. ,Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek”.

1. Siedziska wykonane bez zabezpieczenia, co powoduje duze zagrozenie wypadkiem
(upadek na nawierzchnie chodnika).

2. Jako$¢ materiatu (kostki polbrukowej) uzytego na wykonanie chodnika bardzo niska.

3. Wykonac¢ brame wjazdowa na plyte boiska dla cigzkiego sprzetu w miejscu, gdzie nie
bedzie koniecznosci przejazdu przez chodnik.

Niniejszy protokét sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 12 Uchwaty Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29
pazdziemika 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bartinek

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze ziozyé na rece Przewodniczacego Rady
uwagi dotyczace kontroli i jej wynikéw.

2. Uwagi, o ktdrych mowa w ust 1 skiada sie w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokolu pokontrolnego do podpisania.

Protokét otrzymatem: Podpisy kontrolujgcych:

(imie, nazwisko, data) )
, Leda 'eper

Otfrzymuig:
1. Burmistrz Barlinka.

2. Przewodniczgcy Rady Miejskiej w Barlinku.
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