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INFORMACJA

PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEGO
,PLONIA” SPOLKA Z O.0. W BARLINKU
O DZIALALNOSCI W ROKU 2015

Barlinek, sierpien 2016 r.



I Dane ogéine
Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Ptonia” Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 5, zarejestrowane w

KRS pod nr 0000320489 w dniu 29.12.2008 r., NIP 597-16-99-117, REGON: 320610765, dziatalno$¢
gospodarcza rozpoczeto 1 stycznia 2009 r. ,Akt Notarialny Zatozycielski z dnia 20.11.2008 r. okresla sprawy
organizacyjne, uregulowania statutowe, zakres dziatalnosci, sposob zarzgdzania oraz wiadze Spotki.
Organem zatozycielskim Spoétki jest Gmina Barlinek posiadajgca 100 % udziatow w Spéice.
Kapitat podstawowy Spétki wg stanu na dzien 31.12.2015 r. wynosi 30.182.000,00 zt i dzieli sig¢ na
30.182 udziaty o wartosci 1000 zt kazdy.
Whiesione przez Gmine Barlinek udziaty stanowiag:
— aport rzeczowy 27.791 udziatéw na kwote 27.791.000,00 zt
- gotéwka 2.391 udziatéw na kwote 2.391.000,00 zt
Kapitat zapasowy na dzien 31.12.2015 r. wynosi 1.663.672,12 zi.
Do podstawowych zadar statutowych Spétki w szczegolnosci naleza;
a) ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorcow
b) odbiér i oczyszczanie sciekow
c) dziatalnos¢ inwestycyjna w zakresie gospodarki wodno-sciekowej.
Wiadze Spétki:
1. Rada Nadzorcza:
— Krystyna Araszkiewicz — Przewodniczaca Rady Nadzorczej
- Eugeniusz Bublewicz — Cztonek Rady Nadzorczej
- Jan Liskiewicz — Cztonek Rady Nadzorczej
2. Zarzad Spolki — jednooscbowy :
— Prezes Zarzadu — Ryszard Kuroch

Regulaminy: Rady Nadzorczej oraz Pracy Zarzadu zostaty zatwierdzone 14 stycznia 2009 r. przez
adzwyczajne Zgromadzenie Wspélnikéw.
Regulamin Organizacyjny Spotki zostat zatwierdzony w dniu 28 maja 2014 r. przez Zwyczajne

Zgromadzenie Wspolnikow.

Il. Dzialalno$¢ dotyczaca zbiorowego zaopatrzenia w wode:
Do podstawowych, statutowych obowigzkéw Spotki nalezato ujmowanie wody poprzez studnie

gtebinowe, jej uzdatnianie na stacjach wodociagowych (SUW) oraz jej rozprowadzanie do odbiorcow na
terenie miasta i miejscowosci wigjskich gminy Barlinek.

W roku 2015 Przedsiebiorstwo eksploatowato 9 stacji uzdatniania wody (SUW), skad uzdatniona
woda byta przesytana i rozprowadzana do 30 miejscowosci i osad potozonych na terenie gminy. Ujmowanie

i uzdatnianie wody odbywato sie na nastepujgcych stacjach:

1.  SUWBarlinek - zaopatruje w wode miasto Barlinek.



5 SUW Lutéwko - zasila w wode miejscowoséci: Lutéwko, Janowo, Jaromierki, Laskowko,
' Roéwno, Réwienko i Osine.

3. SUW Dzikowo - zaopatruje w wode: Dzikowo, % Dzikowka i Ozar.
4,  SUWRychnéw - zaopatruje w wode: Rychnéw oraz Kinice (Gmina Nowogrédek).
5. SUW Moczkowo - zaopatruje miejscowosci: Moczkowo, ¥z Dzikéwka, Brunki.
woda z SUW rozprowadzana jest poza Mostkowem, do Podgorza,
B. SUW Mostiowo - Pustaci, Swadzimia i Wiewiérek. Obiekt wymaga modernizaciji.
- SUW Nowa _ dostarcza wodg poza Nowg Dziedzing do wsi Stragpie, Starej
) Dziedzina Dziedziny, Jarzabek, Jarzabek Kolonia, Zelic oraz Dziedzic.
8. SUWKrzynka - dostarcza wode dla miejscowosci Plonno oraz Krzynka.

pracuje na potrzeby wylacznie wsi Wilcze, obiekt o bardzo matej
9. SUW Wilcze - wydajnoéci ujecia. Obiekt wymaga modernizacji lub likwidacji i
podtaczenia odbiorcéw do innej SUW.

Woda do migjscowosci Lubianka jest dostarczana z Karska (Gmina Nowogrodek), do Zydowa i
Niepotcka z Chrapowa (Gmina Petczyce), w ramach uméw zakupu hurtowego.

Spotka zakupuje hurtowo wode dla potrzeb odbiorcow zamieszkujacych na terenie wsi Moczydio z
SUW Moczydto, ktérego wtascicielem jest Gmina Barlinek.

Spoétka sprzedaje hurtowo wode do miejscowosci Kinice, potozonej na terenie gminy Nowogrédek

Pomorski.

Sprzedaz wody:

W roku 2015 sprzedano mieszkaricom Gminy Barlinek tacznie 692,7 tys. m® wody. Wplywy ze
sprzedazy wyniosty ogétem 2.819,4 tys. zt, natomiast koszt wiasny sprzedazy za rok zostat rozliczony kwotg
2.696,4 tys. zt. Zanotowano zatem na tej dziatalnosci zysk w wysokosci 123,0 tys. zh.

Dostarczona do odbiorcow woda spetniata wymagania jakosciowe okreslone rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Sporadyczne i bardzo krétkie sytuacje zwigzane z miejscowym pogorszeniem sig¢ jakosci wody
dotyczyly wyigcznie przypadkéw zwigzanych z koniecznoscig ptukania rurociggéw, z uwagi na
przekroczenie metnosci wody.

Powyzsze miato miejsce W zwiazku z chwilowym wytaczeniem energii elekirycznej zasilajace] stacje
wodociggowe, badZ w sytuacji wiekszej awarii wodociggowe;.

Nie stwierdzono natomiast bardzo uciazliwych skazenn bakteriologicznych, wymagajgcych
dtugotrwatego wytaczenia dostaw wody dla odbiorcow.



Ill. Dzialalno$é dotyczaca zbiorowego odprowadzania i oczyszczania $ciekow :

Eksploatacja sieci, urzadzen oraz oczyszczalni $ciekéw, miata miejsce w aglomeracji Barlinek
obejmujacej miejscowosci: Barlinek, Plonno, Krzynka, Lutéwko, Osina, Jaromierki i Moczkowo oraz w
miejscowoéci Rychnow . Spdtka eksploatuje dwie oczyszczalnie, jedng na terenie miasta Barlinek, drugg we
wsi Rychnoéw.

1. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia §ciekéw w Barlinku — posiada czynne pozwolenie wodno
prawne na eksploatacje, o przepustowosci 3518 m°®/dobe.
W grudniu 2013 r. zakoriczono na oczyszczalni roboty budowlano-montazowe zwigzane z kompleksowg
rozbudowa i modernizacjg obiektow technologicznych i technicznych oczyszczalni. Inwestycja byta
realizowana w ramach przedsiewziecia pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie
Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” wspétfinansowanego z Funduszu Spéjnosci. Oczyszczalnia
pracuje prawidtowo .

2. Oczyszczalnia $ciekéw w Rychnowie — o przepustowosci 80,6 m®/dobe. Posiada pozwolenie wodno

prawne na eksploatacje. Wymaga modernizacji. Budowe nowej oczyszczalni w Rychnowie umieszczono
w Wieloletnim planie inwestycyjnym gospodarki wodno-$ciekowej Przedsigbiorstwa Wodociggowo-
Kanalizacyjnego PLONIA Sp. z 0.0. na lata 2014 — 2018 zatwierdzonym Uchwatg nr XLVIII/580/2013
Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 20.12.2013 r.

Wymienione wyzej oczyszczalnie w roku 2015 przyjety tacznie 739,2 tys. m® &ciekéw surowych, w
tym:

— w Barlinku oczyszczono ogétem: 730,5 tys. m® ciekow

—  w Rychnowie: 8,7 tys. m® §ciekéw.
Nalezy podkreslié, ze obie oczyszczalnie &ciekéw spetnialy wymagania w zakresie jakosci Sciekow
- ~dprowadzanych do odbiornikow, okreslone w decyzjach pozwolen wodno prawnych.

Wplywy z ustug kanalizacyjnych wynosity ogétem 4.701,1 tys. zt, natomiast koszt wiasny obstugi te]
dziatalnoéci rozliczono za rok 2015 kwota 3.917,8 tys. zt. Wynik dziatalnosci kanalizacyjnej przyniost zysk

783,3 tys. zt.

IV. Dzialalnogéé finansowa Przedsiebiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i

zbiorowego odprowadzania $ciekéw za rok 2015

Ogodtem dziatalnoéé finansowa Przedsiebiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i

zbiorowego odprowadzania $ciekéw za rok 2015 przedstawia sig¢ nastepujgco:

- | Sprzedaz (wody i $ciekow) ogdtem 1| 7.520,5 tys. zt

- | Koszty wtasne sprzedazy jw. ogétem | : | 6.614,2 tys. zt

- | Wynik dziatalno$ci ogdtem (zysk) : 906,3 tys. zt




do roku 2014 oraz do zatozen ,Planu dziatalno$ci PWK ,Plonia” Sp. z 0.0. na rok 2015", przedstawiajg

Analize poréwnawczg wynikow Przedsigbiorstwa osiagnietych za rok sprawozdawczy w odniesieniu

ponizsze zestawienia:

A) W zakresie zaopatrzenia w wode:

Lp. | Wskazniki rzeczowo finansowe: Rok 2014 Rok 2015
Wykonanie: | Plan: Wykonanie Wyk./Plan
(%)
1. | Sprzedaz wody w tys. m*/rok: 682,9 690,0 692,7 100,4
2. Whplywy ze sprzedazy wody — tys. zi/rok: 2.765,7 2.808,3 2.819,4 100,4
3. Koszt wlasny sprzedazy — tys. zifrok: 2.521.8 2.708,0 2.696,4 99,6
Whynik dziatalnosci woda tys. zirok
(zyskistrata) 2439 96,9 123,0 126,9
B) W zakresie odbioru Sciekow:
Lp. | Wskazniki rzeczowo finansowe: Rok 2014 Rok 2015
Wykonanie: | Plan: Wykonanie Wyk./Plan
(%)
1. S%rzec:!az (odbiér sciekow) w  tys. 724.8 718.0 739.0 102,9
m~/rok:
2, Wptywy za odbidr sciekow w tys. zifrok: 44999 4.566,5 4.701,1 102,9
3. Koszt wiasny dziatalnosci kanalizacyjnej
_ —tys. zifrok: 3.750,8 4.003,3 3.917,8 97,9
4. Wynik dziatalnosci kanalizacji tys. zi/rok
(zyskistrata): 7491 563,2 783,3 1391
C) Dziatalno$é wod-kan. ogétem :
Lp. | Wskazniki rzeczowo finansowe: Rok 2014 Rok 2015
Wykonanie: Plan: Wykonanie Wyk./Plan
(%)
1. ‘;clsp{gvy ze sprzedazy wody i Sciekow w 7.265.,6 7.374.8 7.520.,5 102,0
2. :;c;sgy wiasne dziatalnosci wod-kan w 6.272.6 6.709.3 6.614.2 98,6
3 Whynik dziatalnosci w tys. zlfrok (zysk): 993,0 665,5 906,3 136,2




D) Dziatalnos¢ Spotki ogotem :

Lp. | Wskazniki rzeczowo finansowe: Rok 2014 Rok 2015
Wykonanie: Plan: Wykonanie Wyk./Plan
(%)
1. Przychody ogétem w tys. zk: 9.087,9 0.486,4 9.698,4 102,2
2. Koszty uzyskania przychodu w tys. zt: 8.412,0 8.713,4 8.691,2 99,7
3 Zﬁsrrgli(k(zl‘ligsr;?&vtvg): dziatalnosci w tys. 675.9 773.0 1.007,2 1303

Podsumowujac wyniki rzeczowo-finansowe z dziatalnosci Spotki za rok 2015, w poréwnaniu do roku 2014,
jak i zatozonego planu na rok 2015 — nalezy stwierdzic, ze planowany wynik finansowy zostat przez spétke

osiggniety .

v. Dzialalno$é inwestycyina Przedsiebiorstwa za rok 2015
Podstawowymi dokumentami planistycznymi w oparciu, o kitére Przedsigbiorstwo realizowato

inwestycje w roku 2015 byt ,Wieloletni plan inwestycyjny gospodarki wodno-$ciekowej na lata 2014 — 2018"
zatwierdzony uchwatg Rady Miejskiej w Barlinku oraz ,Plan dziatalnosci PWK ,Ptonia” Sp. z 0.0. w Barlinku
na rok 2015" — zatwierdzony Uchwatg Zgromadzenia Wspolnikow.

Rok 2015 jest kolejnym rokiem realizacji umowy zawartej z Wojewédzkim Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla realizacji przedsigwzigcia pn. ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-éciekowej na terenie Aglomeraciji Barlinek, gmina Barlinek”. To kolejny rok dziatalnosci
spotki w ktérym koncentrowali$my sie na rozliczeniach projektu w celu uzyskania ptatnosci koncowej i
dziataniach prowadzacych do osiggniecia efektow rezultatu w postaci wymaganej umowa, liczby oséb nowo
przytagczonych do sieci oraz na osiggnieciu efektu ekologicznego obejmujgcego zakitadang redukcje
~ anieczyszczen na oczyszczalni sciekéw w Barlinku. W ramach realizacji zadar obejmujgcych osiagnigcie
 efektu ekologicznego do korica 2015 r. na terenie aglomeracji Barlinek przylaczono do sieci 1721 osob,
ktore dotychczas odprowadzaly écieki do zbiornikéw bezodptywowych. Przylaczenia do sieci w 2015 .
realizowaliémy z udziatem dotacji uzyskanych na ten cel w WFOSIGW w Szczecinie. Aktualnie trwa
eksploatacja wszystkich obiektéw powstatych w ramach projekiu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”, realizowane sg czynnosci w okresie gwarancji i
rekojmi. W eksploatacji obiektéw osiagane sg dobre efekty i rezultaty.

Naktady ogétem poniesione na inwestycje w roku sprawozdawczym 2015 zamknely si¢ kwotg
1.130.549,33 zt. Inwestycje zakonczone i przekazane do eksploatacji zamknety sie kwotg 1.181.818,25 zt .
Przedsiewziecia wskazane poz. 1-19 zestawienia zostaly przyjete na majatek Spotki. O wartos¢

wskazang w poz. 20 zmniejszono majatek Spotki.

1. Nowa Dziedzina, - | Budowa odcinkéw sieci wodociggowej @160mm, @110mm, g90mm o
Beledzica; Straple lacznej dt. 3988,95 m. Koszt budowy: 600.456,52 zt.




2. Plonno Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej @160mm o dt. 17,0 m. Koszt
budowy: 5.250,00 zt.
3. Mostkowo Budowa sieci wodociggowej etap |, o srednicy @160mm, @125mm,
#110mm, 290mm, @32mm, o tgcznej di. 10325 m. Koszt budowy:
180.550,25 zt.
4, Barlinek, Osina, Budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Barlinka,
Pionno Osiny i Plonna, o $rednicach @160mm i 200mm i tacznej diugosci
97,8m, dla umozliwienia podtgczenia odbiorcéw w celu realizacji efektu
ekologicznego projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej
na terenie aglomeracji Barlinek”. Koszt budowy 40.778,07 zt.
5. Barlinek Modernizacja punktu zlewnego $ciekéw dowozonych, zadanie nie byto
Oczyszczalnia objete dokumentacjg kontraktu | realizowang w ramach POIiS. Koszt
budowy: 37.800,00 zi.
6. Barlinek Na oczyszczalni $ciekdéw w Barlinku zamontowano dodatkowe pomosty
Oczyszczalnia i balustrady umozliwiajace bezpieczny dostep do urzadzen
technologicznych. Balustrady i pomosty nie byly objgte dokumentacjg
kontraktu | realizowang w ramach POIiS. Koszt budowy: 21.000,00 zt.
7. Krzynka Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej @63 mm o d.
28m oraz lokalny punkt ttoczny. Koszt modernizacji: 29.150,00 zt.
8. Barlinek Wybudowano odcinek sieci wodociggowej na ul. Wisniowej 63 mm ,
dt. 13,7 m . Koszt budowy: 1.250,00 zt.
9. Barlinek Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wisniowej
@200 mm , dt. 13,3 m . Koszt budowy: 5.000,00 zt.
10. Rychnow Wybudowano odcinek sieci wodociggowej: @63 mm o dt. 16,4 m, 250
mm o dt. 64,9 m, 32 mm o dt. 25,8 m. Koszt budowy: 13.500,00 zt.
1. Moczkowo Kupiono od osoby fizycznej odcinek sieci wodociggowej 110 mm o dt.
Ul. Wichrowa 285,5 m. Cena zakupu: 14.355,69 zt.
12. Lutéwko Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb SUW Lutéwko — do
zrzutu wéd poplucznych, @160 mm o dt. 59,6 m. Koszt budowy:
9.200,00 zt.
13. Moczkowo Kupiono od osoby fizycznej odcinek sieci wodociggowej 2110 mm o di.
Ul.Mysliborska 226,2 m. Cena zakupu: 12.000,00 zt.
14. Barlinek Kupiono od osoby fizycznej odcinek sieci wodociaggowej 90 mm o dt.
ul. Bonifacego 124,0 m. Cena zakupu: 6.200,00 zt.
15. Barlinek Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej @200 mm o dt. 64,0m.
Ul. Szosowa Koszt budowy: 35.100,00 zt.
16. Barlinek Wybudowano odcinki sieci wodociggowej 290mm, @63mm, @32mm o
Ul. Szosowa tacznej dt. 100,2m. Koszt budowy: 33.700,00 zt.
17. | Zakup sprzetu i Zakupiono: zageszczarke do gruntu, spektrofotometr, szafe
wyposazenia laboratoryjna,  przecinarkg  spalinowa do rur, zgrzewarke




elektrooporowg do rur PE, zbiornik do transportu paliwa do agregatow
pradotworczych. Koszty zakupu 47.392,68 zt.

18. Barlinek - | W budynku administracyjnym przy ul. Fabrycznej 5 wybudowano sie¢

Budynek informatyczna i zakupiono nowg centralg telefoniczng. Koszty zakupu
administracyjny 31.859.88 zt.

19. Barlinek - | Zakupiono programy do rozliczefi odbiorcéw wody i dostawcow

Budynek sciekow: program GW-MAX i program OPTIMA . Koszt zakupu
administracyjny 57 537.00 zt

20. Kontralt IV - | Plonno, Krzynka - w nastepsiwie biedu Inzyniera Kontrakiu

stwierdzonego w ramach kontroli prowadzonej przez WFOSIGW w
Szczecinie zmniejszono o 261,84 zt wartos¢ wybudowanej kanalizacji

sanitarne;.

W dniu 01.12.2015 r. podpisano umowe z firmg MERCOMP SZCZECIN Sp. z 0.0. na budowe
vstemu kontrolujacego przeplywy i cisnienie na sieciach wodociggowych, warto$¢ kontraktowa robot
wynosi 162,7 tys. zt netto. Umowny termin wykonania ustalono na 31.08.2016 r. z wytgczeniem sSuw
Krzynka. Umowny termin wykonania dla SUW Krzynka ustalono na 31.05.2017 r., konieczno$c
zastosowania innego terminu wykonania dla SUW Krzynka spowodowana jest koniecznoscig wykonania
robét objetych umows, po zakonczeniu okresu gwarancii i rekojmi wynikajacego z innej umowy. Do konca
2015 r. zrealizowano roboty do kwoty 16,6 tys. zt netto.

W 2015 r. nie rozpoczeto realizacji zadania inwestycyjnego ,Modernizacja SUW Mostkowo o
wydajnosci 48 m°h z nastepujacych powodoéw:
a/ Spotka zamierza uzyskaé 50% zwrot kosztéw inwestycji z PROW na lata 2014-2020. Jednym z
warunkéw uzyskania zwrotu 50% kosztéw budowy jest nie rozpoczynanie realizacji inwestycji przed
zlozeniem wniosku o dofinansowanie. Do konica 2015 r. Urzad Marszatkowski nie ogtosit naboru wnioskow,

abér wnioskéw ma by¢ ogtoszony w Il kwartale 2016 r.,

b/ po powtérnej analizie projektu pod katem zapotrzebowania odbiorcow na wode Spétka zamierza
realizowaé stacje o wydajnosci 21 m*/h, a nie jak dotychczas 48 m%h, co powinno skutkowaé obnizeniem
kosztow inwestycji o ok. 300 tys. zt oraz obnizeniem kosztéw eksploatacji w przysziosci. Wymaga to jednak
opracowania dokumentacji zamiennej, w tym celu podpisano umowe z firmg Zaktad Projektowania i
Nadzoru ZAPRONAD w Gorzowie WIkp. , koszt opracowania dokumentacji zamiennej wynosi 37.398,37zt
netto .

W dniu 18.08.2015 r. podpisano umowe z firmg EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczuk na realizacje
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Mostkowo — etap Il. Umowa
przewidywata wykonanie robét do 18.12.2015 r., warto$é kontraktowa robdt wynosi 285,4 tys. zt netto.
Umowe zawarto w efekcie rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego realizowanego na podstawie ustawy

Prawo Zamowien Publicznych.



W dniu 14.12.2015 r. podpisano aneks nr 1 do umowy uwzgledniajgcy zmiane terminu wykonania
rob6t z uwagi na roboty, kitérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie podpisywania umowy. Zakres robot
uzasadniajgcy zmiane terminu zakonhczenia robét z 18.12.2015 r. na dzien 13.01.2016 r. wynika z
nastepujgcych powodow :

- uszkodzenia przez Wykonawce bfednie zinwentaryzowanej sieci Swiattowodowej, co skutkowato
koniecznoscig wstrzymania robot,

- przerwania przez Wykonawce btednie zinwentaryzowanej istniejgcej sieci wodociggowej w dwaoch
miejscach, co skutkowato koniecznoscig wstrzymania robot,

- koniecznos$ci przeniesienia w inne miejsce 2-ch hydrantéw, kitére wykonane zgodnie z dokumentacjg
budzity sprzeciw wiascicieli gruntow,

- koniecznoscig zmiany technologii wykonania sieci wodociggowej na odcinku 10 m z uwagi na kolizje z
obiektem podziemnym, w miejsce wykopu otwartego zastosowano przecisk mechaniczny.

We wrzesniu 2015 r. podpisano umowe na opracowanie dokumentacji na termomodernizacje
~udynku socjalno-biurowego przy ul. Fabrycznej 5 w Barlinku z firmg Ustugi Projektowe Maciej Krasowski,

| wartos¢ kontraktowa ustugi wynosi 8 tys. zt netto. Umowny termin wykonania ustalono na 15.02.2016 r.

Dokumentacja zostata wykonana i odebrana w terminie. Spétka ztozyta wniosek o pozwolenie na budowe.

W efekcie rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Kodeksu
Cywilnego w dniu 31.07.2015 r. podpisano umowe z firmg EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczuk, wartosé
kontraktowa robo6t wynosita 68,44 tys. zt netto. Umowny termin wykonania ustalono na 30.12.2015 r.
Umowa obejmowata budowe:

a/ odcinka sieci wodociggowej o Srednicy @ 125 i 63 mm, o tgcznej diugosci 169 m na ul. Marii
Konopnickiej,

b/ odcinka sieci kanalizacyjnej o srednicy @ 200mm i diugosci 34,5 m na ul. Putawskiego,

¢/ odcinka sieci kanalizacyjnej o $rednicy @ 160mm i diugosci 9,0 m na ul. Mysliborskiej,

' odcinka sieci wodociggowej o Srednicy @ 90mm i dtugosci 7,0 m na ul. Wisniowej,

e/ odcinka sieci wodociggowej o srednicy @ 63 mm i dtugosci 77,5 m na ul. 1-go Maja (do budynkéw nr 23A
i 23B),
f/ odcinka sieci kanalizacyjnej o $rednicy @ 200 i 160mm i diugosci 6,80 m na ul. Staromiejskiej.
W dniu 14.12.2015r. podpisano aneks nr 1 do umowy, zmieniajgcy na 31.01.2016 r. termin zakonczenia
robét w zakresie wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Staromiejskiej. Podpisanie aneksu nr 1 byto
konieczne, gdyz Wykonawca nie mogt realizowaé robét na ul. Staromiejskiej z powodu ustawionego
rusztowania i $cianki szczelnej zabitej przez inwestora przy podigczanym do kanalizacji sanitarnej obiekcie.

W 2015 r. nie wybudowano planowanego do wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Marii
Konopnickiej o dtugosci 205 m. Brak realizacji nie miat negatywnych skutkéw dla spdtki, gdyz osoby
planowane do przytaczenia rozpoczetly budowe z opdznieniem. Odcinek kanalizacji zostat wybudowany w
2016 .



W dniu 23.04.2015 r. Spotka podpisata aneks nr POIS.01.01.00-00-226/10-06 do umowy ©
dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-226/10-00 z dnia 01.10.2010 r. zawartej z WFOSIGW w Szczecinie,
sankcjonujacy prawnie zmniejszenie z 2114 na 1665 liczby oséb, ktore Spotka musi przytaczy¢ do
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej wybudowanego na podstawie umowy wspoétfinansowanej z POIS,
aby zostalo uznane przez Instytucje Wdrazajacg iz Spotka wypeinita warunki umowy o dofinansowanie w
zakresie efektu rezultatu .

Podpisany aneks z 23.04.2015 r., wychodzac naprzeciw oczekiwaniom Spotki, zaktada osiggniecie
efektu ekologicznego w trzech etapach: etap | do 30.03.2015 r., etap Il do 31.12.2015r., etap Il do
30.06.2016 .

W okresie ktérego dotyczy niniejsze sprawozdanie Spotka wykonata efekt ekologiczny 1 i Il etapu,
przylaczajac do zbiorczego staremu kanalizacyjnego wymagana liczbg os6b. Na dziert 30.06.2016 r. liczba
0s6b przytaczonych do wybudowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej wynosi 1721 oséb i w pelni
wyczerpuije liczbe 0s6b wymagang do osiggnigcia efektu ekologicznego.

W listopadzie 2015 r. Spétka za zgoda z Instytucji Posredniczace;j (WFOSIGW w Szczecinie) zlecita
wykonanie aktualizacji analizy finansowej i rekalkulacje luki finansowej projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”. W efekcie przeprowadzonej
aktualizacji analizy finansowej i rekalkulacji luki finansowej projektu zostato ustalone, ze luka
finansowa wynosi 68,75% a nie 67,59% jak zostala oszacowana w 2010r. Zgodnie z zasadami POIS
wzrost luki finansowej skutkuje wzrostem dofinansowania.

W dniu 25 marca 2016 r. Spotka podpisata kolejny tj. si6dmy aneks do umowy o dofinansowanie nr
POIS.01.01.00-00-226/10-00, ktéry konsumuje nowo ustalong luke finansowa, podpisanie aneksu nr 7
przelozvio sie na wzrost kwoty dofinansowania projektu z 22.745.868,39 zt do 23.136.239.86 zt.

W dniu 28.04.2016 r. Spétka otrzymata z WFOSIGW w Szczecinie pismo informujace o

»atwierdzeniu wniosku o platnosé koricows ztozonego w maju 2014 r. Zatwierdzona platnosé koricowa w
xwocie 1.515.621,56 zt zostala Spoice przelana w dniu do 06.05.2016 r.

Na podstawie uméw zawartych z Marszatkiem Wojewodztwa Zachodniopomorskiego:
a/ umowa nr 374/14 z dnia 26.11.2014 r.
b/ umowa nr 432/14 z dnia 22.05.2015 .,
w 2015 r. Spétka uzyskata zwrot 50% $rodkow wydanych na budowe sieci wodociggowych:
a/ z Nowej Dziedziny do Dziedzic w kwocie 280,1 tys. zi,
b/ etap | Mostkowo w kwocie 84,5 tys. zi,
tgcznie pozyskano $rodki unijne z PROW w kwocie 364.6 tys. zt

W 2015 r. spotka rozpoczeta montaz wodomierzy ultradzwigkowych z systemem zdalnego odczytu
radiowego. Dotychczas zamontowali$my 550 wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego, do
korica 2016 planujemy zamontowaé kolejne 650 sztuk wodomierzy z systemem zdalnego odczytu



radiowego. Na koniec 2016 r. okoto 50% wodomierzy gtéwnych posiadanych przez Spétke powinno byc
odczytywane zdalnie.

Wymiana posiadanych wodomierzy (czesto wymagajgcych juz, lub w najblizszym legalizacji) na wodomierze
ze zdalnym odczytem pozwoli na obnizenie kosztéw odczytu wodomierzy oraz pozwoli na przejscie z
systemu rozliczania za wode i $cieki raz w roku (co miesigc odbiorcy ptacg zaliczkowo na podstawie
prognozy z roku poprzedniego) na system fakturowania w okresach dwumiesigcznych, oraz pozwoli na
$ledzenie strat wody powstajgcych na sieciach w celu ich ograniczenia . Zadanie wymiana wodomierzy
gtéwnych jest ujete w zadaniach inwestycyjnych na lata 2014-2018 w Uchwale Nr XLVI1I/580/2013 Rady
Miejskiej w Barlinku z dnia 20.12.2013 r. w sprawie ,wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-
$ciekowej na lata 2014 — 2018

VI. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spétki

Dziatalno$¢ gospodarcza za rok 2015 ogétem Spétka rozliczyta:

- Przychody ogbtem 9.698,4 tys. zt
- Koszty ogétem 8.691,2 tys. zt
- wynik dziatalno$ci gospodarczej zysk brutto 1.007,2 tys. zt
- podatek dochodowy 2240 tys. zt
- zysk netto 783,2 tys. zt

Szczegblowa analiza finansowa i gospodarcza Przedsigbiorstwa jest zawarta w ,Sprawozdaniu
finansowym za rok 2015” i opisana w zatgcznikach opisowych do sprawozdania finansowego.
Poréwnujac wyniki finansowe roku 2015 do 2014 nalezy stwierdzi¢, iz wynik finansowy dziatalnosci

gospodarczej jest poréwnywalny do wyniku z roku 2014r.

VII. Przyszie kierunki rozwoju Spétki.

Przyszte kierunki rozwoju Spétki okresla Wieloletni plan inwestycyjny gospodarki wodno-$ciekowej
na lata 2014-2018. Wieloletni plan inwestycyjny zamyka sie kwota 23,3 min zt po stronie naktadow
inwestycyjnych.

Przy realizacji zadan objetych Wieloletnim planem inwestycyjnym Spotka zamierza ubiegac sie o
srodki pomocowe z funduszy unijnych w okresie projekcji 2014-2020 oraz korzystaC z nisko
oprocentowanych pozyczek celowych oferowanych przez Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska |
Gospodarki wodnej w Szczecinie oraz inne instytucje.

Podstawowe zadania wynikajgce z planu to budowa nowych oczyszczalni $éciekow w Rychnowie i w

Mostkowie, modernizacja SUW w Mostkowie.

ﬁ'lgr inz. Ryszard Kuroch



