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Zatacznik nr 4 do

Zaproszenia do skfadania ofert

UMOWA RGPI.I11.271.32.2018
PROJEKT

zawarta wdniu ................. w Barlinku pomi¢dzy:

Gming Barlinek, majacg swa siedzib¢ przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-91,
reprezentowang przez:

Dariusza Zielinskiego - Burmistrza Barlinka

zwang w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszym tekscie ,Inspektorem nadzoru” w rezultaciec dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zaméwien publicznych, ktérych warto$¢ nie przekracza
30.000 euro” (Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 91/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 17 kwietnia 2014 r.).

§1
Postanowienia ogélne

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje do realizacji wykonanie ustugi nadzoru

inwestorskiego i kontrolowania projektu pn.: ,,Wzmocnienie terené6w inwestycyjnych ,,Starego
Tartaku” w Barlinku pod rozwdj dzialalno$ci inwestycyjnej — etap I” wraz ze spelnieniem
warunkéw umowy o dofinansowanie kosztow jego realizacji.
Projekt jest realizowany jest z wykorzystaniem Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O$ Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje,
Nowoczesne Technologie, Dziatanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju
gospodarczego w ramach Kontraktow Samorzadowych na podstawie umowy o dofinansowaniu nr
RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do swiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg i
nadzorem nad realizacjg robdot budowlanych oraz kontroli zgodno$ci ich realizacji z warunkami
umowy o dofinansowanie, o ktorej mowa w ust.1 w zakresie okreslonym niniejsza umowa i oferta
wykonawcy, ktora stanowi jej integralng czgsc.

3. llekro¢ w dalszej czgsci umowy mowa jest o:

1),,Inspektorze nadzoru” — nalezy przez to rozumie¢ réwniez podmioty wykonujace czynnoSci
przewidziane dla Inspektora nadzoru niniejszg umowa;

2),,projekcie” — nalezy przez to rozumie¢ projekt, o ktorym mowa w ust. 1;

3),,umowa o dofinansowanie” - umowa o dofinansowaniu Nr RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia
1 sierpnia 2017 r.

4),, umowie 7 wykonawcg” — nalezy rozumie¢ umowe¢ o wykonanie robdt budowlanych dotyczacych
projektu zawartej miedzy Zamawiajacym, a podmiotem trzecim;

5),,wykonawcy” — nalezy rozumie¢ podmiot wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na realizacj¢ robot budowlanych objetych projektem, o ktorym mowa w ust. 1;

6),,zespot Inspektora nadzoru” — osoby powotane przez Inspektora nadzoru do realizacji ustalen
niniejszej umowy.

4. Strony o$wiadczaja, ze wykonaja przedmiot Umowy zgodnie z jej postanowieniami i kompletnie z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

5. Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnego informowania o wszelkich okoliczno$ciach mogacych miec
wplyw na wykonanie Umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedhug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania Umowy.

6. Inspektor nadzoru nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagalyby zwigkszenia naktadow
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawca. Jezeli takie sytuacje wystgpia, zwickszenie
kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wyjatkiem od tej zasady sa przypadki, gdy
zaniechanie wykonania robot innych niz wymienione w umowie z ich wykonawcg, mogloby
spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofy budowlane;.
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§2
Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem umowy jest wsparcie Zamawiajacego przy projektu p.n. Wzmocnienie terenow
inwestycyjnych ,,Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwdj dzialalno$ci inwestycyjnej — etap I, a
w szczegblnosci nadzor inwestorski, kontrola rozliczen kosztow oraz kontrola zgodno$ci z warunkami
umowy o dofinansowanie ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 O$ Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne
Technologie, Dziatanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w
ramach Kontraktow Samorzadowych przyznanych na podstawie umowy o dofinansowaniu nr
RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zakres robot budowlanych podlegajacych nadzorowi polega na wykonaniu etapu [ projektu
obejmujacego wykonanie drogi wewnetrznej od strony ul. Jeziornej do wysokos$ci dz. nr 243/35 (km
0+290,00) wraz z infrastrukturg podziemng (sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa
wraz z budowa przepompowni i ich zasilaniem w energi¢ elektryczng), zbiornik retencyjny,
o$wietlenie terenu i kanalizacj¢ kablowa, roboty zwigzane z przebudowg przylaczy w celu usunigcia
kolizji, zagospodarowanie terenu oraz wprowadzenie stalej organizacji ruchu.

Szczegdlowy opis zakresu inwestycji opisany jest w nastgpujacej dokumentacji:

1) Projekt budowlano wykonawczy ,,Wzmocnienie terenow inwestycyjnych ,,Starego Tartaku” w

Barlinku pod rozwdj dziatalno$ci turystycznej”(teczkinr 1, 2, 3, 3a,4,5,6,7,819).

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Inspektor nadzoru oswiadcza, ze osoby wskazane przez niego do realizacji zadan objgtych niniejsza
umowg posiadaja odpowiednig wiedze¢ 1 umiejetnosci, w tym uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz zaswiadczenia potwierdzajace przynaleznos¢ do
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i sa ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru bez zgody Zamawiajacego nie ma prawa akceptowac¢ zmian materialowych,
rzeczowych itp.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy

Inspektor nadzoru rozpoczyna wykonywanie prac objetych niniejsza umowa z chwilg podpisania
niniejszej umowy.
Planowany termin zakonczenia: do dnia 30 wrzes$nia 2019 r.
Termin wskazany w ust. 2 oznacza dat¢ uzyskania przez wykonawce pozwolenia na uzytkowanie lub
dokumentu rownowaznego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu wykonania ushugi w
przypadku wydtuzenia cyklu realizacji inwestycji.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze protokolarnie w uzgodnionym terminie Inspektorowi nadzoru na czas realizacji
przez niego umowy nastepujace dokumenty (w formie kopii):
1) dokumentacj¢ o ktorej mowa w § 2 ust. 3;
2) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia do przetargu na wykonanie projektu;
3) oferte wykonawcy;
4) umowg z wykonawca.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) terminowego i zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy regulowania nalezno$ci wobec
Inspektora nadzoru,
2) wuczestniczenia w spotkaniach roboczych w przypadku zgloszenia takiego zadania przez
Wykonawcg, jezeli takie uczestnictwo bedzie konieczne w celu sprawnej realizacji Inwestycji;
Zamawiajacy udzieli Inspektorowi nadzoru odpowiednich pelnomocnictw jakie beda konieczne do
wykonania zadan przewidzianych niniejszg umowsa.



§5
Ogolne obowiazki Inspektora nadzoru

1. Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisdOw obowigzujacego prawa, a takze norm i
zasad sztuki budowlanej, w celu zabezpieczenia Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami
wynikajacymi z jakichkolwiek naruszen przez Wykonawceg przepisow.

2. Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ do $wiadczenia ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnos$cig oraz
starannoscig zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa oraz w ,,najlepszym interesie” Zamawiajgcego.

3. Inspektor nadzoru bedzie si¢ stosowal do polecen wydanych przez Zamawiajacego. Jezeli w opinii
Inspektora nadzoru wydane polecenie wykraczaé bedzie poza ramy niniejszej umowy, Inspektor
nadzoru w terminie 3 dni od ofrzymania takiego polecenia powiadomi na piSmie, wraz z
uzasadnieniem, o tym fakcie Zamawiajacego. Powiadomienie powyzsze nie zwalnia Inspektora
nadzoru z wykonania polecenia, chyba, ze stwarza to bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia w
zwigzku z jego wykonywaniem.

4. Inspektor nadzoru nie przekaze do wiadomos$ci publicznej oraz nie ujawni zadnych szczegotow
niniejszej umowy oraz jakichkolwiek przekazanych przez Zamawiajacego dokumentéw bez uzyskania
wczesniej pisemnej zgody Zamawiajacego za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu
wykonania niniejszej umowy. W przypadku powstania roznicy stanowisk co do koniecznos$ci
przekazania do wiadomosci publicznej lub ujawnienia informacji koniecznych do realizacji umowy
decyzje w tej kwestii podejmie Zamawiajgcy.

5. Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonywania wszystkich innych czynno$ci i zadan nie
wymienionych w zakresie obowigzkow okre$lonych w niniejszej umowie, ktore okaza si¢ konieczne
dla prawidlowej realizacji umowy z wykonawcg projektu (zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego)
oraz nalezyte zabezpieczanie interesOw Zamawiajacego.

§6
Szczegoélowy zakres obowiazkéw Inspektora nadzoru
Szczegotowy zakres obowiazkow inspektora obejmuje m.in.:

1) zapewnienie odpowiedniego dla realizowanego zakresu robot nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202). oraz koordynacji czynnos$ci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowe i dokumentacja projektowa;

2) opracowanie, uzgodnienie z Zamawiajgcym i przedstawienie podczas pierwszego spotkania z
wykonawcg lub podczas pierwszej rady budowy opracowania pn. ,,Organizacja i metodologia
zarzadzania projektem i pelnienia nadzoru inwestorskiego”. Opracowanie powyzsze zawiera¢
ma w formie opisowej lub diagramu czynno$ci zarzadzania i nadzoru, wyszczeg6lnia¢ osoby
biorgce udziat w wykonywaniu tych czynnosci, okresla¢ role, jaka pelnig te osoby wraz z
przypisanymi im uprawnieniami i obowigzkami, zawieraé propozycje zapiséw dokumentujacych
wykonanie zadan oraz wzory obowigzujgcych dokumentéw uwzgledniajacych nastepujace zadania:

a) sprawozdania oraz harmonogramy w celu monitorowania postepu robot,

b) kwalifikowanie srodkow (personel, materiaty, sprzet itp.) do wykonania robot,

c) zatwierdzanie dokumentacji projektowej i robot, w tym robot zanikowych i potwierdzanie
dokumentow zatgczanych przez wykonawce do ptatnosci,

d) wprowadzania zmian,

€) rozpatrywania roszczen,

f) weryfikacj¢ o0sob znajdujacych si¢ na terenie budowy, a nie zgloszonych jako
podwykonawcy,

g) zasady potwierdzania obecnosci Inspektorow na terenie budowy,

h) kontrola zgodno$ci z wymogami wynikajacymi z umowy o dofinansowaniu Nr
RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r.;

3) przejecie od Zamawiajacego 1 zapoznanie si¢ z dokumentacjg o ktorej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowys;

4) obecnos¢ przy przekazaniu placu budowy;

5) sprawdzenie i weryfikacja przygotowanego przez wykonawce harmonogramu realizacji projektu;



6) nadzorowanie robot, prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia
jakosci wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatdw, urzadzen i innych elementow
przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robot poprzez staty nadzér na budowie inspektora
nadzoru danej branzy w trakcie wykonywania prac budowlanych. Przez staly nadzor Zamawiajacy
rozumie obecno$¢ na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu oraz na kazde Zadanie
Zamawiajgcego. Dokumentowanie tych czynnosci odbywaé si¢ bedzie w zaproponowany przez
Inspektora nadzoru sposob.

7) stawianie si¢ na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego 1 wykonawcy robot budowlanych
objetych nadzorem — niezwlocznie tj. nie dluzej niz w ciggu 24 godzin;

8) organizowanie i prowadzenie nie rzadziej niz raz w tygodniu tzw. rad budowy oraz protokotowanie
ich przebiegu wraz z przekazywaniem 1| egz. Zamawiajagcemu oraz kopii uczestnikom.
Zamawiajacy na wniosek Inzyniera kontraktu moze ustali¢ inng czgstotliwo$¢ rad budowy;

9) sktadanie sprawozdan z przebiegu realizacji zadania na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

10) monitorowanie postgpu robot oraz niezwloczne zglaszanie Zamawiajagcemu wszelkich zagrozen
majacych wptyw na termin wykonania prac, zwigkszenie kosztow zadania lub nie osiggnigcie
zaktadanego efektu;

11) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o koniecznosci wykonywania robdt nie
przewidzianych umowa na wykonanie projektu;

12) sporzadzanie i/lub opiniowanie protokotéw koniecznosci;

13) prowadzenie i1 kontrola prawidlowos$ci rozliczen wykonanych rob6t, w tym m.in.: sprawdzanie,
weryfikacja kosztorysow zatgczanych do faktur wystawianych przez wykonawce robot, biezace
dokonywanie oceny stanu zaawansowania robot, przygotowywanie rozliczen czg¢sciowych i
koncowych inwestycji oraz odpowiednich sprawozdan z uwzglednieniem wymogdéw umowy o
dofinansowanie;

14) sprawdzanie jako$ci robot i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegodlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

15) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi roboét polecen dotyczacych: usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych;

16) egzekwowanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze zagdanie wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie, badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa;

17) wnioskowanie w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian w trakcie realizacji
zadania, tym w dokumentacji projektowej i przygotowanie w tym zakresie odpowiednich
wystapien do projektanta;

18) kontrolowanie stosowania przez wykonawce przepisOw dotyczacych ochrony S$rodowiska
naturalnego oraz przestrzegania przez wykonawce robot zasad BHP;

19) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
wykonawce na placu budowy;

20) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatow posiadajacych atest producenta;

21) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow oraz uporzadkowania miejsc
po zakonczeniu robot, polecenie wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materialow
budzacych watpliwosci co do ich jakosci;

22) potwierdzenie  usunigcia wad  przez  wykonawce, a takze ustalenia  rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych;

23) stwierdzanie gotowos$ci do odbioru wykonanych robot oraz udzial w czynnosciach odbiorowych, w
tym sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych =zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych;

24) prowadzenie dokumentacji fotograficznej istotnych elementow budowy, szczegodlnie robot
zanikajacych;
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25) dokonywanie w sposob i na warunkach wskazanych w umowie z wykonawca odbioru koncowego
robot, w tym migdzy innymi: poswiadczenia terminu zakonczenia robot, sprawdzenia kompletnosci
oraz prawidlowosci dokumentacji odbiorowej, a takze ustalenic z Zamawiajagcym i wykonawca
terminu odbioru koncowego i sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji, w tym przygotowanie
protokotéw odbioru robét;

26) wyegzekwowanie od wykonawcy przygotowania wszelkich dokumentéw niezbednych do
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokumentu rownowaznego w zakresie
zgodnym z ustawg Prawo budowlane;

27) kontrola rozliczen finansowych, w tym m.in. weryfikacja kosztorysow zalaczanych do faktur,
przygotowywanie materiatlow zwigzanych z naliczaniem kar i odszkodowan, przygotowanie
rozliczenia koncowego inwestycji z uwzglednieniem wymogoéw umowy o dofinansowanie;

28) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz czynnego udzialu w
pracach komisji inwentaryzujgcej stan zaawansowania robot;

29) udziat w przegladach gwarancyjnych robdt w czasie trwania okresu gwarancyjnego.

§7
Sklad osobowy zespolu Inspektora nadzoru
Obowiazki Inspektora nadzoru — koordynatora prac inspektorow poszczegodlnych branzach peic
bedzie: ...ovviiiii
W sktad zespotu inspektoréw nadzoru wchodzg:

Lp.

Zakres obowigzkow i odpowiedzialno$ci Osoba Uprawnienia

1.

Nadzér inwestorski w branzy konstrukcyjno-
budowlanej

Nadzér inwestorski w branzy sanitarnej

Nadzor inwestorski w branzy drogowej

Nadzér inwestorski w branzy elektrycznej

el Pl el 1

Nadzo6r w zakresie warunkow umowy -
o dofinansowanie

Weryfikacja dokumentow rozliczeniowych -
wykonawcy (m.in. kosztorysow
powykonawczych)

W

Inspektor nadzoru, w przypadku kiedy bedzie konieczne, powota innych inspektoréw lub specjalistow
niz wskazani w niniejszej umowie na wilasny koszt.

§8
Czas pracy
Zgodnie ze zlozong oferta Inspektora nadzoru Zamawiajagcy wymaga stalego nadzoru inspektorow
nadzoru w poszczeg6lnych branzach na placu budowy podczas realizacji robot w danej branzy.
Kazdy pobyt Inzyniera na terenic budowy musi by¢ potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w
innej formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.
Termin i sposob udzielania urlopow dla inspektorow, badz personelu Inspektora nadzoru, lezy w jego
gestii.
Na czas urlopu lub nieobecnosci osoby wykonujacej ustuge w ramach personelu Inspektora nadzoru,
zobowigzany jest on do zastgpienia jej ekspertem tymczasowym, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.
§9
Wynagrodzenie
Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy w KWocie ..o.veveveennenennn.
Ziotych brutto (STOWNIe: ... .......c oottt e e e e et e e e vee e )
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest stale i niezmienne przez okres obj¢ty niniejszg umowa
oraz obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg ustugi bedacej przedmiotem niniejszej umowy,
w tym mi¢dzy innymi: wydluzenia czasu realizacji, wystgpienia koniecznosci dodatkowych uzgodnien
czy wyjasnien dotyczacych przygotowywanej dokumentacji, rob6t nieprzewidzianych i wymagajgcych
dodatkowego zarzadzania i nadzoru, wykonania zmiany uzyskanych pozwolen itp.
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Za udzial w przegladach gwarancyjnych nie przewiduje si¢ odrebnego wynagrodzenia.

§10

Platnosci
Przewiduje si¢ rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy fakturami przejsciowymi do wysokosci
80 % warto$ci zamdOwienia. Pozostale 20% wynagrodzenia zostanie zaplacone Inspektorowi nadzoru
po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu réwnowaznego.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato na podstawie faktur wystawionych
przez Inspektora nadzoru nie cze$ciej niz raz w miesigcu.
Faktury wystawiane beda na podstawie podpisanego protokétu odbioru czgsciowego wykonawcy
projektu.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 bedzie liczone w nastepujgcy sposob:

Wr
Wynagrodzenie Inzyniera kontraktu = Uak xRz
z

gdzie:
Rz — wynagrodzenie , o ktorym mowa § 9 ust. 1,
Wrz — warto$¢ wykonanych przez wykonawce ustug i robot budowlanych w danym okresie
rozliczeniowym dla danego zadania,

Wkz — warto$¢ umowy podstawowej na roboty budowlane dla zadania.
Inspektor nadzoru wystawi faktur¢ koncowa w ciggu 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub dokumentu rownowaznego.
Termin ptatno$ci do 30 dni liczagc od daty otrzymania faktury tgcznie z protokolem odbioru
czesciowego robot budowlanych lub bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
W przypadku, gdy przedmiot zamoéwienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym
réowniez dalszych podwykonawcow), Inspektor nadzoru zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury, o ktorej
mowa w ust. 6, dowdd potwierdzajacy zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku
dowodow, o jakich mowa powyzej Zamawiajagcy bedzie mial prawo do wstrzymania ptatnosci
stosownej czgsci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opOznienia w zaplacie i nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Nie wywigzanie si¢ Inspektora z platnosci dla podwykonawcy(6w) skutkowaé bedzie wstrzymaniem
ptatnosci.
Inspektorowi nadzoru nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na okolicznosci wstrzymania ptatno$ci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow
okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow obcigzaja
Inspektora nadzoru.
Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Za nieterminowe platno$ci faktur Inspektor nadzoru ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Nalezno$¢ za wykonane roboty zostanie uiszczona przelewem na konto Inspektora nadzoru wskazane
w fakturze.
Wynagrodzenie przewidziane w § 9 ust. 1 moze ulec zmianie w okresie realizacji umowy w przypadku
ustawowej zmiany stawki VAT. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez
potrzeby aneksowania umowy. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nadzoru za
wykonany zakres ustugi ustalana bedzie z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcej na dzien
wystawienia faktur stawki VAT.

§11
Rekojmia

Inzynier kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres 36 miesigcy. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu obioru
koncowego robdt wykonawcy projektu.
W przypadku stwierdzenia wad w zarzadzaniu i sprawowaniu nadzoru Zamawiajgcy ma prawo do
naliczenia kar umownych okreslonych w § 12 niniejszej umowy.



§12
Odszkodowania i kary umowne

Inspektor nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy w trybie innym, niz przewiduje § 14 niniejszej umowy lub z przyczyn
zaleznych od Inspektora nadzoru w wysokosci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy,

2) za brak potwierdzonej obecnosci upowaznionego przez Inzyniera kontraktu inspektora nadzoru na
terenie placu budowy kazdego zadania, w uzgodnionych terminach — w wysokosci 200 zt za kazdy
brakujacy pobyt,

3) za nieprzygotowanie uzgodnionego z Zamawiajagcym opracowania ,,Organizacji i metodologii
zarzadzania projektem 1 petlnienia nadzoru inwestorskiego”, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 na
pierwsza rade budowy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym — w wysokosci 600 zt,

4) za nie stawienie si¢ na wezwanie Zamawiajagcego W wyznaczonym terminie w sprawie
realizowanych robot lub w okresie rekojmi — w wysokosci 200 zt za kazdy przypadek,

5) za opdznienie w wykonywaniu obowigzkow, ktorych termin wykonania zostal uzgodniony z
Zamawiajacym odrebnie - 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu;

Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi nadzoru kary umowne za odstgpienie od umowy w trybie innym,

niz przewiduje § 14 umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego — w wysokosci 20 %

wynagrodzenia umownego.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Inspektora nadzoru,

Zamawiajacy poniesie szkode, Inspektor nadzoru zobowigzany jest do jej pokrycia w peinej

wysokosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania kar umownych z naleznego Inspektorowi nadzoru

wynagrodzenia, na co Inspektor nadzoru wyraza niecodwotalng zgode.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania uzupehiajacego —

przewyzszajacego kare umowng do wysokos$ci poniesionej szkody.

Prawa do wynagrodzenia nie mogg by¢ przenoszone na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego.

Dochodzenie kar umownych z tytulu opdznien, ustalane za kazdy dzien opoznienia staje si¢

wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia,

2) zakazdy nastepny dzien op6znienia — odpowiednio z poczatkiem kazdego nastepnego dnia.

§13
Zmiany do umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany treSci umowy wskutek wystgpienia okolicznosci,
ktérych nie udalo si¢ przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia i ectapie
podpisywania umowy lub wystapienie ktore nie zalezy od woli stron umowy, albo zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego. W szczegbélnosSci Zamawiajagcy ustanawia nastgpujace warunki
umozliwiajgce zmiang tre$ci umowy dotyczace wykonania zamowienia:
1) wystapienie zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniaja lub uniemozliwiajg realizacj¢ obowigzkow
stron w umowiony Sposob,
2) rezygnacja z realizacji caloSci lub czesci poszczegdlnych zadan.
Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej
wymienionych przypadkach:
1) Zmiany ogoélne:
a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru oraz innych danych ujawnionych
w rejestrach publicznych,
b) zmiana os6b wystepujacych po stronie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru,
¢) zmiana w zakresie i terminach wykonywanych prac.
2) Zmiany rzutujgce na cen¢ umowy — strony dopuszczajg mozliwo$¢ obnizenia ceny, na ktorg opiewa
umowa w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgséci lub calosci przedmiotu
umowy z wykonawca.



[\

3) Inne zmiany — strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy, ktére moga polegac
m.in. na zmianie tytutu projektu poprzez dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac
realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w odniesieniu do poje¢ zgodnych z ustawg Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru nie bgdzie mial prawa wnioskowac o przedtuzenie terminu zakonczenia umowy jesli

przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po jego stronie.

Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisaé w

stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokot koniecznosci itp.).

Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej i musza by¢ dokonane przez

upowaznionych przedstawicieli obu stron.

Zmiana os6b wykonujacych ustuge wymienionych w § 7 ust. 1 i 2 niniejszej umowy moze nastgpic¢ po

pisemnym powiadomieniu drugiej strony i nie wymaga aneksu pod warunkiem, ze osoba zast¢pujaca

ma co najmniej te same kwalifikacje 1 uprawnienia jak osoba zastgpowana.

§ 14
Odstapienie od umowy

Umowa moze ulec rozwigzaniu:

1) w razie zaistnienia istotnej okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w takim wypadku
rozliczenie za wykonanie prac przez Inspektora nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do
warto$ci wykonanych robot,

2) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci w wyniku ktérych nie dojdzie do podpisania umowy z
wykonawcg lub nastgpi rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z wykonawcg projektu z
jakichkolwiek przyczyn przed zakonczeniem budowy — w takim przypadku rozliczenie za
wykonanie prac przez Inspektora nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci
wykonanych robo6t budowlanych,

3) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor nadzoru nie wywigzuje si¢ ze swoich zobowigzan
okreslonych w § 6 niniejszej] umowy - wowczas wynagrodzenie Inspektorowi nadzoru nie
przystuguje,

4) Inspektor nadzoru nie zastosuje si¢ w wyznaczonym terminic do polecenia lub Zgdania
Zamawiajgcego, wymagajacego, aby Inspektor naprawit uchybienia, ktdére maja powazny wpltyw
na wilasciwe lub terminowe wykonanie warunkoéw niniejszej umowy,

5) w kazdym czasie za zgodg obu stron - w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace odbgdzie
si¢ na zasadzie porozumienia stron,

Odstapienia z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 3, 4 i 6, beda traktowane jako odstgpienia z winy

Inspektora nadzoru.

§15
Podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow w realizacji zamowienia.

Do zawarcia umowy przez Inspektora nadzoru z podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda

Zamawiajgcego. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od momentu przedtozenia Zamawiajgcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie 14 dni od momentu przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,

uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Inspektorowi nadzoru,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Inzyniera kontraktu i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.



Na wniosek Zamawiajacego Inspektor nadzoru bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegdtowe
informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcow w zakresie prac
powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnigtego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inspektora
nadzoru wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia. Inspektor nadzoru jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wilasne dziatania lub zaniechania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Inspektora nadzoru i nie moze by¢
podstawa do zmiany postanowien niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci terminow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Inspektor
nadzoru powotywatl si¢ w ofercie w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu ~w postepowaniu,
Inspektor nadzoru jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

§16

Postanowienia koncowe
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Inspektor nadzoru zobowigzany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego, ktora polega na skierowaniu do
Zamawiajacego konkretnego roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy jest uprawniony do
wystgpienia na droge sgdowa.
Spory, wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane be¢da przez Sad wtasciwy rzeczowo i
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Prawa Budowlanego oraz
Kodeksu Cywilnego.
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Inzyniera kontraktu.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:



