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" Referst Inwestyoft i Planowania Gospodarczego

Rady Miejskiej w Barlinku

Informacia z przebiegu realizacji zadan inwestycyinych w 2012 roku

1. Modernizacja Wodociagu we wsi Lutéwko — splata rat pozyczki wezesniej zrealizowane; inwestycji.

2. Przebudowa ulic Zabiej i Podwale wraz z zagospodarowaniem terenu. (realizacja przesunigta na
2014r.) Zakres zadania: przebudowa ul. 7Zabiej i ul. Podwale wraz z poszerzeniem pasa drogowego oraz
zagospodarowaniem terenow przylegtych w tym m.in. budowe parkingu naprzeciwko BOK ,,Panorama”,
nowe oswietlenie ulicy i terenu przedszkola, budowg 2 parkingow przy przedszkolu, zagospodarowanie
terenu bezposrednio przy przedszkolu z placem zabaw dla zlobka i remontem schodéw oraz budowg
nowego ogoélnodostepnego boiska wielofunkcyjnego ze szt. nawierzchnia. Na projekt ten przygotowano
dokumentacje techn..

e Na zadanie w czesci drogowej nie uzyskaliSmy dofinansowania z programu budowy drog
publicznych w edycji 2013, planuje ztozy¢ wniosek we wrzedniu tego roku do edycji 2014r. W
zwiazku z tym zadanie to zostato wycofane z tegorocznego budzetu.

e Na zadanie dot. zagospodarowania terenu Przedszkola przy Podwalu w biezacym roku planowane
jest zlozenie w sierpniu wniosku Operacyjnego dofinansowanie do Programu Operacyjnego - Ryby
2007 2013

3. Kraina laséw i jezior-promocja Gminy Barlinek Zakres zadania; kampania promujaca produkt
turystyczny Nornic Walking w tym: projekt techniczy konstrukcji przestrzennej kijkow NW z
zagospodarowaniem otoczenia, oznakowanie tras, szkolenia instruktoréw, materialy promocyjne itp. Ze
wzgledu na wzmocnienie efektu promocyjnego kampanii przesunigto realizacj¢ zadania na 2014 rok. .
(Projekt bedzie dofinansowany zdofinansowywany z Programu Operacyjnego Ryby20067-2013 ) W
biezacym roku zakonczona bedzie dokumentacja dot. kijkow NW.

4. Modernizm straznicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku -
Zakup wyposazenia do samochodu ratowniczo-gasniczego OSP Barlinek. Zakres zadania to miedzy
innymi zakup specjalistycznych hydraulicznych nozyc i rozpieraka, pity do cigcia betonu oraz
radiostacji. Bylo to ostatnie zadanie realizowanego od 2010 roku projektu. Caly projekt obejmowal:
przebudowe istniejacego budynku warsztatowego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zmiang
zagospodarowania terenu. Powstaty 3 boksy garazowe dla wozéw strazackich, 1 dla karetki pogotowia,
dokonano zakupu $redniego wozu strazackiego na podwoziu Mercedesa. Na realizacje projektu
uzyskalismy — zapewnienie  dofinansowania  Z Regionalnego ~ Programu  Operacyjnego
Woj. Zachodniopomorskiego.

5. Termomodernizacja budynkéw uzytecznoSci publicznej na terenie Gminy Barlinek. Zakres
projektu obejmuje wykonanie audytéw energetycznych, opracowanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej z wymiang stolarki, ociepleniem dachéw i elewacji modernizacja CO i innymi remontami
obiektéw budynkéw: Osrodka Pomocy Spotecznej, Szkoty Podstawowej Nr 1, kompleksu Szkotla
Podstawowa Nr 4/Publiczne Gimnazjum Nr 2/przedszkole nr 1, oraz Przedszkola Nr 2 (ul. Podwale).
Zadanie dotyczace Obiektu Przedszkola nr 2 pierwotnie planowane bylo do realizacji w br. ze wzgledu
na przesunigte terminy naboréw do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i brak mozliwosci
zapewnienia dofinansowania zaistniata konieczno$é przesunigcia realizacji tego zadania na 2014 rok.
Planowane jest zlozenie wniosku o dofinansowanie ze $rodkéw Mechanizmu Finasowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014r. Nabor w sierpniu br.

6. Zagospodarowanie Parku w Delcie Miynéwki. Zakres projektu: Zmiana kompozycji i
zagospodarowania parku w tym nowe ciagi komunikacyjne wykonane jako piesze i pieszo-rowerowe o
nawierzchni z grysu kamiennego spojonego zZywicami syntetycznymi o szerokosci od 2,0m do 3.5 m,
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budowe pomostu widokowego na brzegu jeziora, budowe 3 oraz przebudowe 3 mostkéw na kanale w
parku, plac dla rodzicow z malymi dzie¢mi oraz plenerowe urzadzenia zabawowe, plenerowsa
szachownic¢ o nawierzchni z kostki kamiennej oraz utwardzone kostka kamienna place rekreacyjne
wraz z urzadzeniami malej architektury jak fawki, stoliki szachowe, budowe nowej linii o$wietleniowe;j,
uksztaltowanie terenu i zieleni z nowymi nasadzeniami, zmiang uksztattowania brzegéw kanatéw
Miynéwki (renaturyzacja). Na projekt przyznane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego

Aktualnie rozstrzygnigto przetarg i rozpoczeto roboty budowlane termin zakoficzenia do kofica listopada
biezacego roku.

Budowa ofwietlenia we wsi Dzikéwko. Zakres zadanie obejmuje budowe kablowej linii
oswietleniowej o dlugosci ok. 1lkm z 5 ledowymi punktami $§wietlnymi i opomiarowaniem.
Rozstrzygnigto przetarg oraz podpisano umowe z wykonawca. Termin realizacji do korica sierpnia br.
(Na zadanie zlozony zostal wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich)

Rozbudowa obiektu budowlanego na swietlice wiejska wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem
terenu w miejscowoSci Réwno zadanie obejmuje: obejmuje rozbudowe i kompletny remont
istniejacego budynku na potrzeby $wietlicy wiejskiej, w tym stolarka okienna i drzwiowa, elewacja,
nowe instalacje: wod-kan (szambo), co, elektryczna, wyposazenie $wietlicy. Zadanie dot. budynku
swietlicy zostalo zakoriczone, trwa procedura przetargowa dot. zakupu wyposazenia, a do wykonania
pozostalo zadanie dot. zagospodarowania placu w centrum wsi. (Na projekt zawarta jest umowa o
dofinansowaniu  z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich) Termin zakoficzenia calodci zadan to
listopad 2013r.

Rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku uslugowego na $wietlice wiejska wraz z
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Dzikowo, zadanie obejmuje rozbudowe i kompletny
remont istniejgcego budynku na potrzeby swietlicy wiejskiej, w tym stolarka okienna i drzwiowa,
elewacja, nowe instalacje: wod-kan (szambo), co, elektryczna, wyposazenie i zagospodarowanie terenu.
Zadanie dot. budynku i zagospodarowanie terenu zostalo zakoficzone, trwa procedura przetargowa dot.
zakupu wyposazenia. Na projekt zawarta jest umowa o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich. Planowany termin zakoriczenia sierpiefi 2013 r.

Przebudowa §wietlicy wiejskiej w Zydowie Zakres zadania: przebudowa $wietlicy wiejskiej w
Zydowie obejmujaca budowe m. in. zbiornika bezodptywowego $ciekéw sanitarnych, przylacza i
instalacji wodociagowych, pomieszczenia WC, nowa podloge, remont dachu oraz wykonanie wentylacji
nawiewno-wywiewnej. (Na projekt uzyskano dofinansowywanie z Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich) Aktualnie trwa procedura przetargowa na wykonanie zadania. Planowany termin zakoviczenia
realizacji zadania paZdziernik 201 3r.

Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Biblioteke¢ Publiczna w Barlinku. Zadanie pierwotnie
planowane do wykonania w 2013 roku zostalo wycofane z realizacji, ztozono wniosek o rozwiazanie
umowy o dofinansowywanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego.

Zakup namiotéw dla solectw Mostkowo, FL.ubianka , Moczydlo, Plonno— zadanie zostato
zrealizowane (RGM).

Budowa obiektu szatniowo-$wietlicowego we wsi Stara Dziedzina Zakres zadania: dokumentacja na
budowg nowego obiektu $wietlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach
drewniany dwuspadowy kryty blachodachéwka o powierzchni ok.100 m® , wraz z przylaczami
elektrycznym wod-kan , szambem. i zagospodarowaniem terenu wokét budynku. Na projekt ziozony

zostat wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich. Realizacja planowana na
2014 rok

Budowa obiektu szatniowo-Swietlicowego we wsi Strapie. Zakres zadania: dokumentacja na budowe
nowego obicktu swietlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany
dwuspadowy kryty blachodachéwka o powierzchni ok.100 m?, wraz z przylaczami elektrycznym wod-
kan , szambem. i zagospodarowaniem terenu wokét budynku. Na projekt wraz innymi potrzebami w tym
zakresie planuje sie zlozenie wniosku o dofinansowanie z dostepnych Programéw Pomocowych
Obszarow nowym okresie programowania do realizacji po 2014 roku



15. Budowa obiektu szatniowo-Swietlicowego we wsi Plonno Zakres zadania: dokumentacja na budowe
nowego obiektu §wietlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany
dwuspadowy kryty blachodachéwka o powierzchni ok.100 m®, wraz z przylaczami elektrycznym wod-
kan , szambem. i zagospodarowaniem terenu wokoét budynku. Na projekt wraz innymi potrzebami w tym
zakresie planuje sig zlozenie wniosku o dofinansowanie z dostepnych Programéw Pomocowych
Obszaréw nowym okresie programowania do realizacji po 2014 roku

16. Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej i deszczowej przy segmencie E budynku
Publicznego Gimnazjum nr 1. zadanie wynika z potrzeby przebudowy starej pompowni Sciekow,
ktéra stwarza problemy mieszkaficom ul. Bocznej, oraz konieczno$ci remontu instalacji dot. wod
deszczowych. Przygotowywane jest zawarcie umowy z wykonanie dokumentacji technicznej zadania.
Termin realizacji do kofica biezacego roku.
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